Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo

taisyklių 8 priedas

PATVIRTINTA
Kupiškio miesto vietos veiklos grupės
narių visuotinio susirinkimo,
vykusio rašytinės procedūros tvarka
2023 m. birželio 9 d. protokolas Nr. 21

KUPIŠKIO MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Kupiškio miesto 2016–2023 metų vietos plėtros strategija

(vietos plėtros strategijos pavadinimas)

metinė/galutinė įgyvendinimo ataskaita
2023 m. gegužės 30 d.

1. INFORMACIJA APIE VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO PAŽANGĄ

1.1. Informacija apie vietos plėtros strategijos (toliau – strategija) veiksmų įgyvendinimą nuo strategijos įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos:

Informacija apie strategijoje veiksmui numatytos lėšų sumos panaudojimą						
Strategijoje veiksmui numatyta Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (toliau - paramos lėšos) suma, Eur	**Strategijoje veiksmui numatyta savivaldybės biudžeto lėšų, kitų viešųjų lėšų ir privačių lėšų (toliau - prisidėjimo lėšos) suma, Eur**	**Įgyvendinamų vietos plėtros projektų (toliau – projektas) skaičius, vnt.**	**Baigtų projektų skaičius, vnt.**	**Paramos lėšų suma, už kurią sudaryta projektų finansavimo sutarčių, Eur**	**Prisidėjimo lėšų suma, numatyta sudarytose projektų finansavimo sutartyse, Eur**	**Panaudota paramos lėšų suma, Eur**
1. Tikslas: Didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius						
1.1. Uždavinys: Mažinti Kupiškio miesto bendruomenės narių socialinę atskirtį per bendruomenių inicijuojamas veiklas						
1.1.1. Veiksmas: Bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų teikimas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims						
333187,00	61117,00	–	11	241357,54	75606,88	220796,19

Informacija apie 1.1.1 veiksmo įgyvendinimą:

2019 m. buvo baigti įgyvendinti 2 vietos plėtros projektai:

1) Projektas Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-14-0002 „Socialinės atskirties mažinimas teikiant asmens higienos paslaugas Kupiškio mieste“ (projekto vykdytojas – Kupiškio rajono neįgaliųjų draugija). Projektas baigtas įgyvendinti 2019 m. gruodžio 27 d.;
2) Projektas Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-14-0001 „Socialinių paslaugų plėtra Kupiškio mieste socialinę atskirtį patiriantiems žmonėms“ (projekto vykdytojas – VšĮ Kupiškio dekanato „Caritas“). Projektas baigtas įgyvendinti 2019 m. spalio 24 d

2019 m. baigtų vykdyti minėtų projektų veiklos, skirtos socialinę atskirtį patiriantiems Kupiškio miesto bendruomenės žmonėms.
Projekto „Socialinės atskirties mažinimas teikiant asmens higienos paslaugas Kupiškio mieste“ lėšomis įsigytos 2 skalbimo mašinos, atnaujinta dušo įranga (dušo maišytuvai, veidrodis, vonios ir laukimo kėdės), įsigyta spinta, spinta-lentyna skalbiniams sudėti, patalpų valymui skirtas dulkių siurblys. Skalbimui ir patalpų dezinfekavimui įsigyta įvairių priemonių. Prausimuisi nupirkta asmens higienos priemonių, kuriomis gali naudotis paslaugų gavėjai. Šiame projekte dalyvavo 2 savanoriai, kurie teikė asmens higienos paslaugas ir vienas savanoris–vairuotojas, kuris

teikė transporto paslaugas. 15–ai asmenų su negalia ir asmenims, kuriems nustatyti specialūs poreikiai, buvo teikiamos asmens higienos paslaugos, (prausimasis duše, drabužių ir patalynės skalbimas, transportavimo paslaugos, skirtos atvežti ir parvežti skalbinius ar asmenis prausimosi paslaugai).
Projekto „Socialinių paslaugų plėtra Kupiškio mieste socialinę atskirtį patiriantiems žmonėms“ lėšomis suremontuotos „Caritas“ priklausančios virtuvės ir tualeto patalpos, įsigyti reikiami baldai, įranga, įrankiai ir indai maisto gaminimui bei pateikimui. Taip pat įsigytos darbo priemonės, skirtos organizuoti dienos užimtumo veiklas (žolės pjovimas, grėbimas, lapų grėbimas, sniego kasimas, malkų pjovimas, skaldymas, miesto viešųjų erdvių tvarkymas), socialinę atskirtį patiriantiems asmenims sudarytos sąlygos išsiskalbti drabužius (įsigyta skalbimui reikalinga buitinė technika).

2019 m. gegužės 15 d. buvo pasirašyta vietos plėtros projektų administravimo ir finansavimo sutartis Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-14-0003 „Jaunimo socialinės atskirties mažinimas Kupiškio mieste“ (projekto vykdytojas – Kupiškio etnografijos muziejus).

2020 m. buvo pasirašytos šios vietos plėtros projektų administravimo ir finansavimo sutartys:

1) 2020 m. sausio 27 d. sutartis Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0133 „Socialinių paslaugų organizavimas Kupiškio mieste socialinę atskirtį paririantiems žmonėms“ (projekto vykdytojas – VšĮ Kupiškio dekanato „Caritas“).

2) 2020 m. lapkričio 6 d. sutartis Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0380 „Tolerantiškos ir socialiai integruotos bendruomenės kūrimas mažinant gyventojų socialinę atskirtį“ (projekto vykdytojas – Kupiškio miesto bendruomenė „Mūsų Kupiškis“).

3) 2020 m. lapkričio 25 d. sutartis Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0451 „Įvairiapusių raidos sutrikimų ir specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių socialinės atskirties mažinimas Kupiškio mieste“. Projekto vykdytojas – Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija).

4) 2020 m. gruodžio 2 d. Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0489 „Kupiškio šnekučiai“. Ankstyvoji pedagoginė pagalba šeimoms, auginančioms kalbos sutrikimais pasižyminčius vaikus“. Projekto vykdytojas – Asociacija „Kupiškio kraštą keiskime kartu“.

5) 2020 m. gruodžio 7 d. Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0555 „Už galimybę keistis“. Projekto vykdytojas – Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centras.

6) 2020 m. gruodžio 11 d. Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0556 „Integracijos link: vasaros bibliotekos iniciatyvos Kupiškio mieste“. Projekto vykdytojas – Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka.

7) 2020 m. gruodžio 14 d. Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0536 „Stovyklaukime kartu“. Projekto vykdytojas – Kupiškio r. Rudilių Jono Laužiko universalus daugiafunkcis centras.

8) 2020 m. gruodžio 22 d. Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-02-0001 „Kompleksinių priemonių taikymas socialinę atskirtį patiriančių šeimų integravimui (–si) į bendruomeninį gyvenimą“. Projekto vykdytojas – Kupiškio etnografijos muziejus.

2021 m. buvo baigti įgyvendinti 3 projektai:

1) Projektas Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0133 „Socialinių paslaugų organizavimas Kupiškio mieste socialinę atskirtį paririantiems žmonėms“ (projekto vykdytojas – VšĮ Kupiškio dekanato „Caritas“). Projekto įgyvendinimo metu vyko esamų socialinių paslaugų plėtra bei naujų organizavimas VšĮ Kupiškio dekanato „Caritas“ veikloje. Buvo organizuotas karštas maitinimas 1-2 kartus per dieną socialinę atskirtį

patiriantiems asmenims. Vykdant maitinimo organizavimą buvo perkami maisto produktai, iš kurių gaminami patiekalai socialinę atskirtį patiriantiems asmenims. Siekiant užtikrinti tinkamą tikslinės grupės integraciją bei vystyti socialinius įgūdžius, buvo organizuotos užimtumo veiklas (dalyvių skaičius – 28 asm.): mokymus ir savarankiškus užsiėmimus. Tikslinės grupės nariai buvo mokomi frezavimo, pjovimo, obliavimo, tekinimo, drožybos darbų, kad mokymų metu įgytus įgūdžius galėtų panaudoti savarankiškai gaminant medines tvoreles, inkilus, suoliukus, stalus, knygų bibliotekėles, sūpynes ir kitus miesto viešose erdvėse galimus įrengti įrenginius. Tikimasi, kad šio projekto įgyvendinimas padidins Kupiškio miesto bendruomenės narių socialinę integraciją.

2) Projektas Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0536 „Stovyklaukime kartu“. Projekto vykdytojas – Kupiškio r. Rudilių Jono Laužiko universalus daugiafunkcis centras. Projektas buvo skirtas Kupiškio miesto vaikų, augančių socialiai jautriose šeimose, prasmingam užimtumui organizuoti. Daugelis šių šeimų dėl finansinių sunkumų negali pasirūpinti savo vaikų kokybišku ir turiningu laisvalaikiu, todėl projekto veiklomis buvo siekta užtikrinti saugų, aktyvų poilsį ir užimtumą. Vaikų atostogų metu buvo surengtos 4 stovyklos su nakvyne, kurių metu vaikai dalyvavo įvairiose edukacinėse, turistinėse, sociokultūrinėse, pramoginėse veiklose, jiems buvo teikiama psichologo pagalba. Edukacinės veiklos, užsiėmimai, aktyvios pramogos vyko 10 – tyje Lietuvos miestų, buvo aplankyta virš 20 muziejų. Vaikai išbandė nemažai įvairių amatų: piešė ant marškinėlių, gamino saldainius, muilą, popierių, liejo dirbinius iš gipso, žvakes, kepė duoną, išmėgino keramikos ir kalvystės amatus. Iš viso projekte dalyvavo 25 unikalūs dalyviai. Vaikai užsiėmimų metu bendradarbiavo, mokėsi dirbti komandoje, dalyvavo bendrose veiklose.

3) Projektas Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-14-0003 „Jaunimo socialinės atskirties mažinimas Kupiškio mieste“ (projekto vykdytojas – Kupiškio etnografijos muziejus). Projekto įgyvendinimo metu socialinę atskirtį patiriantis jaunimas buvo mokomas atrinkti istorinę medžiagą, fotografuoti, kurti mini turistinius maršrutus, rengti užduotis kompiuteriniam žaidimui. Buvo atnaujinta Kupiškio etnografijos muziejaus internetinė svetainė, turinti atskirą puslapį jaunimui, įsigytas interaktyvių ugdymo priemonių komplektas, kurį sudaro interaktyvus demonstracinis stalas, projektorius, integruota programinė įranga, šviesos stalas, 3D paketas ir medžiagos jų įrengimui bei instaliavimui. Mokymų metu jaunimas ugdė socialinius įgūdžius, tokius, kaip konfliktų sprendimas, diskutavimas, dalyvavimas debatuose ir kt.

2022 m. buvo baigti įgyvendinti 3 projektai:

1) Projektas Nr. 08.6.1-ESFA-V-927-02-0001 „Kompleksinių priemonių taikymas socialinę atskirtį patiriančių šeimų integravimui (–si) į bendruomeninį gyvenimą“ (projekto vykdytojas – Kupiškio etnografijos muziejus). Projekto įgyvendinimo metu buvo siekiama įgyvendinti kompleksines priemones, užtikrinančias šeimų, patiriančių socialinę atskirtį, integraciją į bendruomeninį gyvenimą, padidinti teikiamų sociakultūrinių paslaugų įvairovę. Projektas buvo vykdomas dviem kryptimis: menų terapija, ir psichologine socialine. Projekto tikslinė grupė – socialinės rizikos šeimos. Projekto įgyvendinimo metu buvo organizuotos edukacijos, suteikiant kompleksines priemones ir mokymus bendrauti bei bendradarbiauti grupėje, ugdymosi procese ir laisvalaikiu.

2) Projektas Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0556 „Integracijos link: vasaros bibliotekos iniciatyvos Kupiškio mieste“ (projekto vykdytojas – Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka). Projektu buvo siekiama ne tik plėtoti socialiai pažeidžiamų žmonių savarankiškos veiklos galimybes, bet ir skatinti bendradarbiavimą tarp vietos bendruomenių, įvairių sričių institucijų, skirtingų kartų atstovų, inicijuoti veiklas, grįstas savanoryste ir savitarpio pagalba. Tikimasi, kad dalis projekto dalyvių susiras mėgstamą veiklą, kuri taps pagrindu

tolesnei savarankiškai veiklai. Vietos bendruomenių, institucijų, verslo ryšius sustiprino savanorių dalyvavimas projekte. Visos projekto metu sukurtos paslaugos naudojamos Kupiškio miesto bendruomenei, nepaisant socialinio statuso. Projekto įgyvendinimo metu buvo apmokyta / parengta darbui savanorių grupė, formuoti, siekiama stiprinti bei praktikoje įtvirtinti jų savanoriškos bei savipagalbos veiklos įgūdžius, didinti mažas pajamas gaunančių šeimų sutelktumą per organizuojamą šviečiamojo ir pramoginio pobūdžio užsiėmimų ciklą bei bendras veiklas. Taip pat buvo suorganizuotas pėsčiųjų žygis Kupiškio miesto bendruomenei.

3) Projektas Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0489 „Kupiškio šnekučiai“. Ankstyvoji pedagoginė pagalba šeimoms, auginančioms kalbos sutrikimais pasižyminčius vaikus“ (projekto vykdytojas – asociacija „Kupiškio kraštą keiskime kartu“). Projektas „Kupiškio šnekučiai“ buvo skirtas ankstyvosios vaikų kalbos korekcijos paslaugoms sukurti Kupiškio miesto šeimoms, auginančioms kalbos ir kitais komunikacijos ir raidos sutrikimais pasižyminčius vaikus. Projekto lėšomis įrengtas sensorinės integracijos kambarys, kuriame vyko logopedinės pratybos ikimokyklinio amžiaus vaikams. Dėl to sumažėjo bendra Kupiškio miesto gyventojų atskirtis specialiosios pedagoginės pagalbos kontekste. Ankstyvas sutrikimo diagnozavimas gali apsaugoti vaiką nuo kalbos raidos sutrikimo pasekmių vėlesniajame amžiuje, ribotos komunikacijos padarinių, menkesnių mokymosi pasiekimų. Projekto įgyvendinimo metu buvo organizuotos kūrybines dirbtuves tėvams, kurių metu buvo gaminamos kalbą lavinančios priemonės, žaidimai, žaisliukai, kurių pagalba kalbos ugdymą galima tęsti ir namuose.
Ankstyvosios vaikų kalbos korekcijos ir sensorinės integracijos lavinimo centro įrengimas projekto lėšomis įgalino Kupiškio miesto vaikus gauti specialiąją pagalbą, o projektui pasibaigus leidžia padidintų paslaugų prieinamumą nedideles pajamas turinčioms šeimoms. Projekto įgyvendinimo metu įgytas ilgalaikis turtas ir toliau naudojamas miesto gyventojų poreikiams teikiant logopedinę ir terapinę pagalbą.

Iki 2022 m. gruodžio 31 d. baigtos įgyvendinti visų projektų veiklos, tačiau 3 projektai laikomi užbaigtais 2023 m. (2023 m. pradžioje buvo pateikti šių projektų galutiniai mokėjimo prašymai, baigti lėšų išmokėjimai):

1) Projektas Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0380 „Tolerantiškos ir socialiai integruotos bendruomenės kūrimas mažinant gyventojų socialinę atskirtį“ (projekto vykdytojas – Kupiškio miesto bendruomenė „Mūsų Kupiškis“). Projekto įgyvendinimo metu Kupiškio miesto gyventojai ir socialinę atskirtį patiriantys gyventojai buvo kviečiami įsitraukti į Kupiškio miesto bendruomenės „Mūsų Kupiškis“ vykdomas veiklas: įvairius užsiėmimus / seminarus ir renginius ir buvo mokomi gaminti ekologišką kanapių ir riešutų sviestą. Visi norintys dalyvauti projekte buvo skatinami stiprinti savo socialinius ryšius ir dalyvauti teoriniuose užsiėmimuose / seminaruose (psichologinės paskaitos, darbo teisės paskaitos, darbo paieška ir įsidarbinimo galimybių didinimas). Šiomis veiklomis buvo siekiama pritraukti socialinę atskirtį patiriančius gyventojus bei pagerinti jų padėtį darbo rinkoje ir formuoti naują dalyvių ir darbdavių požiūrį taip pat ir integruotis visuomenėje, bendraujant su kitais Kupiškio miesto gyventojais.

Esami ir buvę vaikų globos namų, specialiųjų internatinių mokyklų, šeimynų auklėtiniai, likę be tėvų globos vaikai, socialinės rizikos vaikai, neįgalieji (vaikai ir jaunimas (iki 29 metų) galėjo dalyvauti sporto renginyje. Priklausomybę patiriantys socialinės rizikos suaugę asmenys galėjo dalyvauti susitikime su sėkmingai žalingų įpročių atsisakiusiais asmenimis. Socialinės rizikos šeimų nariai buvo mokomi socialinių įgūdžių (higienos, maisto ruošimo ir kt.). Buvo siekiama padėti gyventojams įgyti pasitikėjimą savimi, išeiti iš komforto zonos, socialiai integruotis į visuomeninį gyvenimą, įgyti naujų naudingų žinių, skatinti įsitraukimą į savanorišką veiklą. Tikimasi, kad projekto veiklos socialinę atskirtį patiriantiems Kupiškio miesto gyventojams padės integruotis į visuomeninę veiklą, ugdyti naują, tiek pačių dalyvių, tiek visuomenės požiūrį į visuomenišką gyvenimą ir jo kokybę.

2) Projektas Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0555 „Už galimybę keistis“ (projekto vykdytojas – Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centras). Projekto tikslas – socialinę atskirtį patiriančių asmenų integravimas į visuomenę pasitelkiant kultūrines, edukacines veiklas. Įgyvendinant projektą buvo organizuota 10 edukacinių užsiėmimų (1 edukacinis fotografijos, 2 edukaciniai muzikos terapijos, 1 lėlių teatrų edukacinis užsiėmimas, 1 partnerio edukacinio spektaklio pristatymas, 4 nuotraukų parodos, 1 sveikos gyvensenos stovykla) ir 1 baigiamasis renginys. Įgyvendinant socialinės integracijos tikslus, svarbu teikti poreikį atitinkančias, kokybiškas sociakultūrines paslaugas, kuriant ir užtikrinant lygias galimybes jiems aktyviai dalyvauti visose visuomenės gyvenimo srityse, suformuojant socialinius bei kultūrinius įgūdžius. Dėl sveikatos ar ekonominių problemų į projekto veiklas negalintys ateiti, atvykti projekto dalyviai buvo atvežami. Projekto veiklos vyko neįgaliesiems pritaikytose patalpose.

3) Projektas Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0451 „Įvairiapusių raidos sutrikimų ir specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių socialinės atskirties mažinimas Kupiškio mieste“ (projekto vykdytojas – Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija). Įgyvendinant projektą buvo siekiama suteikti pilnavertę pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi, elgesio ir emocijų, raidos, autizmo spektro sutrikimų, išgyvenantiems amžiaus tarpsnių krizes, siekiant sumažinti stresą, įtampą. Taip pat buvo skatinama vyresniųjų klasių mokinių, mokyklos pedagogų ir darbuotojų, mokinių tėvų savanorystė, organizuojami mokymai savanoriams. Projekto metu progimnazijoje įrengtas relaksacijos kambarys. Tikėtina, kad mokiniai, gavę savalaikę, pilnavertę specializuotą pagalbą galės greičiau adaptuotis, įgis tinkamų socialinių įgūdžių, bei gebės mokytis kartu su savo bendraamžiais, taps pilnaverčiais ugdymo proceso dalyviais.

Daugelio projektų įgyvendinimą lėtino COVID-19 ligos karantinas, kadangi karantino laikotarpiu nebuvo galima įgyvendinti projektų veiklų. Visų projektų veiklos įgyvendintos iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Strategijos įgyvendinimo metu (2016–2023 m.) pasirašytos finansavimo ir administravimo sutartys dėl 72,4 proc. paramos lėšų dalies. Sutartys nesudarytos dėl 27,6 proc. paramos lėšų dalies. Įgyvendintų projektų prisidėjimo lėšų sumos dalis yra didesnė, nei numatyta Strategijoje (15,5 proc.) ir sudaro 23,6 proc.

1.1.2. Veiksmas: Bendrųjų socialinių paslaugų teikimas skatinant pabėgėlių socialinę integraciją Kupiškio mieste.

21848,00	4008,00	–	–	0,00	0,00	0,00

Informacija apie 1.1.2 veiksmo įgyvendinimą:

Šia, veiksmui įgyvendinti 2017–2020 m. buvo skelbti 6 kvietimai teikti projektinius pasiūlymus, tačiau nebuvo gautas nei vienas projektinis pasiūlymas, šiomis veiklomis nebuvo domimasi, todėl nebuvo pasirašyta nei viena projektų administravimo ir finansavimo sutartis. Veiksmas skirtas pabėgėlių socialinei integracijai Kupiškio mieste. 2018–2020 m. Kupiškio miesto vietos veiklos grupė keletą kartų kreipėsi į Migracijos departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos, prašydama pateikti informaciją, kiek Kupiškio mieste yra užsieniečių, kuriems suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje ir kurie yra deklaravę gyvenamąją vietą Kupiškio mieste ir gaudavo atsakymus, kad tokių asmenų nėra.

2. Tikslas: Pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius						
2.1. Uždavinys: Kupiškio miesto bedarbių ir neaktyvių darbingų gyventojų užimtumo didinimas įgyvendinant neformalias iniciatyvas						
2.1.1. Veiksmas: Naujų profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių įgijimas, savanoriška veikla, praktinių darbo įgūdžių įgijimas ir ugdymas darbo vietoje						
30420,00	5580,00	2	2	25945,36	9512,36	25725,87
Informacija apie 2.1.1. veiksmo įgyvendinimą: Veiksmas skirtas Kupiškio miesto bedarbių ir neaktyvių darbingų gyventojų užimtumo didinimui. 2019 m. gegužės 15 d. buvo pasirašyta projekto Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-14-0004 „Darbo įgūdžių lavinimas ekologiškoje bendruomenėje aliejaus spaustuvėje“ (projekto vykdytojas – Kupiškio miesto bendruomenė „Mūsų Kupiškis“) administravimo ir finansavimo sutartis. 2020 m. vasario 11 d. projektas baigtas įgyvendinti. Projekto įgyvendinimo metu buvo siekiama, kad asmenys, kurie nedirba, yra nemotyvuoti ir neturi aukštos kvalifikacijos suprastų, kad gali sukurti sau mėgstamą ir paprastą, bet bent minimaliai pelningą veiklą. Buvo organizuojami mokymai, seminarai, siekiantys paskatinti kurti savo verslą, supažindinantys su verslo pradžią reglamentuojančiais aktualiais teisės aktais, įvairiais reikalavimais ir kt. 2020 m. gruodžio 14 d. buvo pasirašyta projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0499 „Sėkmingesnė integracija į darbo rinką“ administravimo ir finansavimo sutartis. Projekto vykdytojas – IĮ „Erasmus plius“. Šis projektas baigtas įgyvendinti 2021 m. Projekto įgyvendinimo metu bedarbiai ir ekonomiškai neaktyvūs Kupiškio miesto gyventojai įgijo naujų profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių, kurie jiems padės gerinti savo padėtį darbo rinkoje. Projekto veiklos buvo organizuojamos nedidelėmis dalyvių grupėmis, informacija apie galimybes pagerinti savo padėtį darbo rinkoje buvo pateikta visiems suprantamais metodais, orientuojantis į susidariusią auditoriją. Visiems dalyviams suplanuotos grupinės ir individualios konsultacijos, kurių metu kiekvienas pagal savo galimybes gebėjo rasti reikalingą informaciją, ją aiškiau suvokti. Projekto veiklos stiprino tikslinės grupės asmenų pasitikėjimą savimi, ateityje padės gerinti savo padėtį darbo rinkoje – lengvins darbo paieškas, padės integruotis į darbo rinką panaudojant projekto metu įgytas žinias. Strategijos įgyvendinimo metu (2016–2023 m.) buvo pasirašytos finansavimo ir administravimo sutartys dėl 85,3 proc. paramos lėšų dalies. Sutartys nesudarytos dėl 14,7 proc. paramos lėšų dalies. Įgyvendintų projektų prisidėjimo lėšų sumos dalis yra 36,5 proc. (Strategijoje numatyta – 15,5 proc.).						
2.2. Uždavinys: Gyventojų verslumo skatinimas gerinant darbingų Kupiškio mieto gyventojų padėtį darbo rinkoje						
2.2.1. Veiksmas: Gyventojų verslumui didinti skirtų neformalių iniciatyvų įgyvendinimas, siekiant pagerinti darbingų vietos veiklos grupės teritorijos gyventojų padėtį darbo rinkoje						
33800,00	6200,00	1	1	33102,81	6718,88	33043,91
Informacija apie 2.2.1. veiksmo įgyvendinimą:						

Veiksmas skirtas gerinti darbingų Kupiškio mieto gyventojų padėtį darbo rinkoje. Šio veiksmo veiklos pradėtos įgyvendinti.
2020 m. gruodžio 11 d. buvo pasirašyta projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0530 „Verslumo ir verslo įgyvendinimo skatinimas pasitelkiant neformalius mokymus ir paramos verslui teikimas“ (projekto vykdytojas – Kupiškio miesto bendruomenė „Mūsų Kupiškis“) administravimo ir finansavimo sutartis.
Projekto įgyvendinimo metu Kupiškio miesto gyventojai buvo kviečiami dalyvauti neformaliuose mokymuose, kur verslumui didinti ir verslo plėtojimui skatinti dalyviai buvo supažindinami su informacija, kaip pradėti verslą, kokie yra verslo steigimo žingsniai nuo idėjos generavimo iki verslo įsteigimo, kur ieškoti paramos ir kt. Neformalių mokymų metu savo sėkmės istorijomis ir patirtimi dalinosi sėkmingi grožio industrijos verslininkai (vyrai ir moterys), kurie projekto metu veikė kaip mentoriai. Jau veiklą vystantiems jauniems grožio verslo subjektams mentoriai teikė bendrą ir asmeninę informaciją. Buvo suorganizuotas renginys, kurio metu sėkmingi Barbershop įkūrėjai su sava įranga ir savanorių modelių pagalba atskledė vyriško kirpimo ir barzdos skutimo naujovių ir gudrybių, teikė informaciją apie patikimus ir jų naudojamus produktus ir pan.
Projekto veiklų įgyvendinimą lėtino COVID-19 ligos karantinas, kadangi karantino laikotarpiu nebuvo galima įgyvendinti projektų veiklų. Projekto veiklos baigtos įgyvendinti iki 2022 m. gruodžio 31 d., projektas baigtas įgyvendinti 2023 m.

Strategijos įgyvendinimo metu (2016–2023 m.) pasirašytos finansavimo ir administravimo sutartys dėl 97,9 proc. paramos lėšų dalies. Sutartys nesudarytos dėl 2,1 proc. paramos lėšų dalies.
Įgyvendintų projektų prisidėjimo lėšų sumos dalis yra 20,3 proc. (Strategijoje numatyta – 15,5 proc.).

1.2. Informacija apie strategijos veiksmų įgyvendinimo geruosius pavyzdžius:

Eil. Nr.	**Vietos plėtros projekto pavadinimas**	**Vietos plėtros projekto vykdytojo pavadinimas**	**Skirta paramos suma, Eur**	**Trumpas vietos plėtros projekto turinio aprašymas, nurodant projekto tikslus, tikslines grupes, pagrindines projekto veiklas, pasiektus ir (ar) numatytus pasiekti rezultatus**
1.	Stovyklaukime kartu	Kupiškio r. Rudilių Jono Laužiko universalus daugiafunkcis centras	13833,73	Projekto tikslas – sudaryti sąlygas Kupiškio miesto socialinę atskirtį patiriančių šeimų vaikų socialinių ryšių stiprinimui, bei sėkmingai socialinei integracijai vietos bendruomenėje. Projektas buvo skirtas Kupiškio miesto 12-17 metų vaikams likusiems be tėvų globos, daugiavaikių, nepasiturinčių, rizikos šeimų, bei kitiems vaikams. Projekto metu vaikams buvo organizuotos 4 stovyklos su nakvyne, kurių metu įvyko visos projekte numatytos

				veiklos ir pramogos, surengta fotonuotraukų ir darbų paroda. Edukacinės veiklos, užsiėmimai, aktyvios pramogos vyko 10 – tyje Lietuvos miestų, buvo aplankyta virš 20 muziejų. Vaikai išbandė nemažai įvairių amatų: piešė ant marškinėlių, gamino saldainius, muilą, popierių, liejo dirbinius iš gipso, žvakes, kepė duoną, išmėgino keramikos ir kalvystės amatus. Iš viso projekte dalyvavo 25 unikalūs dalyviai. Visose 4 stovyklose dalyvavo 8 (iš jų 7 iš socialinę atskirtį patiriančių šeimų) vaikai. Vaikai dalyvavę visose 4 stovyklose, gavo daug vertingų žinių ir patirties, atliko daug praktinių užduočių, sėkmingai dirbo komandoje, galėjo save išbandyti įvairiose sportinėse rungtyse, turistinėse išvykose ir žygiuose, buvo teikiama kvalifikuota psichologo pagalba. Projekto veiklų aprašymai, nuotraukos pateiktos įstaigos internetiniame puslapyje https://www.rudiliuudc.lt., facebook paskyroje @ rudiliaiudc . Apie projektą išspausdintas straipsnis vietos laikraštyje „Kupiškėnų mintys“ (2021 m. rugsėjo mėn. 11 d.), pateikta informacija interneto portale Delfi. Projektas įgyvendintas 2021 m.
2.	Sėkmingesnė integracija į darbo rinką	IĮ „Erasmus plius“	12788,20	Projekto tikslas – Kupiškio miesto gyventojų užimtumo didinimas, siekiant sustiprinti iš darbo rinkos iškritusių asmenų galimybes grįžti į darbines veiklas. Projekto tikslinė grupė – darbingi gyventojai, kurie yra ekonomiškai neaktyvūs asmenys ar bedarbiai taip pat darbingi bedarbiai asmenys. Projekto veiklose dalyvavo 12 asmenų. Kupiškio miesto gyventojai įgijo naujų profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių, kurie jiems padės gerinti savo

				padėtį darbo rinkoje. Projekto veiklos buvo organizuojamos nedidelėmis dalyvių grupėmis, informacija apie galimybes pagerinti savo padėtį darbo rinkoje buvo pateikta visiems suprantamais metodais, orientuojantis į susidariusią auditoriją. Visi dalyviai turėjo galimybę konsultuotis individualiai. Konsultacijų metu kiekvienas pagal savo poreikius galėjo rasti reikalingą informaciją. Gautos žinios ir informacija stiprins šių asmenų pasitikėjimą savimi, ateityje padės gerinti savo padėtį darbo rinkoje, lengvins darbo paieškas, padės integruotis į darbo rinką panaudojant projekto metu įgytas žinias. Projektas baigtas įgyvendinti 2021 m.
3.	Verslumo ir verslo įgyvendinimo skatinimas pasitelkiant neformalius mokymus ir paramos verslui teikimas	Kupiškio miesto bendruomenė „Mūsų Kupiškis“	33102,81	Projekto tikslas – organizuojant neformalius mokymus, siekti didinti gyventojų verslumą ir paskatinti juos pradėti verslą, o jauniems grožio verslo subjektams – moterims, teikiant paramą ir mentorių konsultacijas, užtikrinti pelningą ir sėkmingą jų įsitvirtinimą bei plėtrą rinkoje, taip mažinant Kupiškio miesto moterų nedarbo lygį, didinant jų užimtumą ir skatinant savanorystę. Projekto įgyvendinimo metu Kupiškio miesto gyventojai buvo kviečiami dalyvauti lektoriaus vedamuose neformaliuose mokymuose, kur verslumui didinti ir verslo plėtojimui skatinti dalyviai buvo supažindinami su informacija, kaip pradėti verslą, kokie yra verslo steigimo žingsniai nuo idėjos generavimo iki verslo įsteigimo, kur ieškoti paramos ir kt. Neformalių mokymų metu savo sėkmės istorijomis ir patirtimi dalinosi sėkmingi grožio industrijos verslininkai (vyrai ir moterys), kurie projekto metu veikė kaip mentoriai. Jau veiklą vystantiems jauniems

				grožio verslo subjektams mentoriai teikė bendrą ir asmeninę informaciją. Buvo organizuotas renginys, kurio metu sėkmingi Barbershop įkūrėjai su sava įranga ir savanorių modelių pagalba atskleidė vyriško kirpimo ir barzdos skutimo naujovių ir gudrybių, teikė informaciją apie naudojamus produktus ir pan. Įgyvendinus šį projektą Kupiškio miesto gyventojai pagilino žinias apie verslą, kurios paskatins juos realizuoti savo idėjas, o jauniesiems verslininkams (-ėms) mentorių konsultacijos suteikė naudingų žinių, kaip sėkmingai vystyti verslą. Projekto baigtas įgyvendinti 2023 m.

1.3. Informacija apie strategijos rodiklių pasiekimą nuo strategijos įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos:

1.3.1. Produkto ir rezultato rodikliai:

Rodiklio pavadinimas	**Pagal strategiją siekiama reikšmė**	**Projektuose, kurie įtraukti į vietos plėtros projektų sąrašą, suplanuota pasiekti rodiklio reikšmė**	**Įgyvendinamuose ir baigtuose projektuose numatyta pasiekti rodiklio reikšmė**	**Pasiekta rodiklio reikšmė**	**Paaiškinimas**
1. Tikslas: Didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius					
1.1. Uždavinys: Mažinti Kupiškio miesto bendruomenės narių socialinę atskirtį per bendruomenių inicijuojamas veiklas					
Rezultato rodikliai:					

Darbingi asmenys, kurių socialinė atskirtis sumažėjo dėl projekto veiklų dalyvių dalyvavimo projekto veiklose (praėjus 6 mėnesiams po projekto veiklų dalyvių dalyvavimo ESF veiklose) (procentais).	15			15,6	Rodiklis pasiektias. Šio veiksmo projektų veiklose dalyvavo iš viso 628 dalyviai. 98 darbingų asmenų, dalyvavusių projekto veiklose, socialinė atskirtis sumažėjo. Vadovaujamasi projektų vykdytojų pateikta informacija, VVG atliekama projektų stebėsena.
Produkto rodikliai:					
BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) (skaičius)	130	500	476	628	Rodiklis pasiektias. Vadovaujamasi Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pateikta VVG projektų sutarčių, rodiklių ir išmokėjimų 2023 m. balandžio 13 d. ataskaita pagal įgyvendinamas priemones, projektų vykdytojų pateikta informacija.
Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius	–	11	11	11	Rodiklis pasiektias. Vadovaujamasi Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pateikta VVG projektų sutarčių, rodiklių ir išmokėjimų 2023 m. balandžio 13 d. ataskaita pagal įgyvendinamas priemones.
Suorganizuotų renginių skaičius (skaičius)	4	10	36	36	Rodiklis pasiektias. Vadovaujamasi projektų vykdytojų pateikta informacija, VVG atliekama stebėsena.
Partnerių, su kuriais bendradarbiaujama, skaičius (skaičius)	2	13	13	13	Rodiklis pasiektias. Vadovaujamasi pareiškėjų pateiktais projektiniais pasiūlymais, projektų administravimo ir finansavimo sutartimis, projektų vykdytojų pateikta informacija.

Įgyvendinant BIVP[7] projektų veiklas padidėjęs socialinių paslaugų prieinamumas, sukuriant naujas paslaugas ar padidinant esamų prieinamumą tikslinės grupės asmenims, praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose (skaičius)	3	6	6	6	Rodiklis pasiektas. Vadovaujamasi projektų vykdytojų pateikta informacija, VVG atliekama stebėsena.
2. Tikslas: Pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius					
2.1. Uždavinys: Kupiškio miesto bedarbių ir neaktyvių darbingų gyventojų užimtumo didinimas įgyvendinant neformalias iniciatyvas					
Rezultato rodikliai:					
BIVP[6] projekto veiklų dalyvių, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, dalis (procentais)	20			20,6	Rodiklis pasiektas. Vadovaujamasi projekto vykdytojų (Kupiškio miesto bendruomenės „Mūsų Kupiškis“ ir IĮ „Erasmus plius“ pateiktais duomenimis. Projektų vykdytojai nurodė, kad 7 projekto veiklų dalyviai po 6 mėn. nuo dalyvavimo veiklose dirbo arba užsiėmė individualia veikla.
Produkto rodikliai:					
BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) (skaičius)	12	31	31	34	Rodiklis pasiektas. Vadovaujamasi Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pateikta VVG projektų sutarčių, rodiklių ir išmokėjimų 2023 m. balandžio 13 d. ataskaita pagal įgyvendinamas priemones.

Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius	–	1	1	1	Rodiklis pasiektas. Vadovaujamasi Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pateikta VVG projektų sutarčių, rodiklių ir išmokėjimų 2023 m. balandžio 13 d. ataskaita pagal įgyvendinamas priemones.
Partnerių, su kuriais bendradarbiaujama, skaičius (skaičius)	1	1	1	1	Rodiklis pasiektas. Vadovaujamasi pareiškėjų pateiktais projektiniais pasiūlymais, projektų administravimo ir finansavimo sutartimis, projektų vykdytojų pateikta informacija.
2.2. Uždavinys: Gyventojų verslumo skatinimas gerinant darbingų Kupiškio mieto gyventojų padėtį darbo rinkoje.					
Rezultato rodikliai:					
BIVP[6] projekto veiklų dalyvių, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, dalis (procentais)	20			23	Rodiklis pasiektas. Vadovaujamasi projekto vykdytojo Kupiškio miesto bendruomenės „Mūsų Kupiškis“ pateiktais duomenimis. Projektų vykdytojas nurodė, kad 14 projekto veiklų dalyviai po 6 mėn. nuo dalyvavimo veiklose dirbo arba užsiėmė individualia veikla
Produkto rodikliai:					
BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) (skaičius)	20	50	50	61	Rodiklis pasiektas. Vadovaujamasi Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pateikta VVG projektų sutarčių, rodiklių ir išmokėjimų 2023 m. balandžio 13 d. ataskaita pagal įgyvendinamas priemones.

1.3.2. Efekto rodikliai:

Efekto rodiklio pavadinimas / strategijoje nustatyta siektina reikšmė / pasiekta reikšmė	**Komentarai**
1. Tikslas: Didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius	
1) Savanorių skaičius, tenkantis 1000-iui gyventojų (santykinis įvertis) Pradinė reikšmė – 0, siekiama reikšmė – 0,01	Vadovaujantis Statistikos departamento duomenimis, 2023 m. sausio 1 d. Kupiškio mieste gyveno 7055 gyventojai. Vadovaujantis projekto vykdytojų pateiktais duomenimis, įgyvendinant projektus savanoriavo 127 asmenys. 84 asmenys baigus įgyvendinti projektus savanoriauja socialinių partnerių organizacijose ar NVO. Pasiekta rodiklo reikšmė – 0, 011.
2) Pasitenkinimo sociokultūrine aplinka Kupiškio mieste padidėjimas (procentai) Siekiama reikšmė – 20 proc.	Pasiekta rodiklo reikšmė – 20,2 proc.
2. Tikslas: Pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius.	
1) Įsidarbinimo galimybių Kupiškio mieste galimybių pagerėjimas	Vadovaujantis Užimtumo tarnybos duomenimis, 2016 m. Kupiškio rajono savivaldybėje bedarbių skaičius nuo visų darbingo amžiaus gyventojų (DAG) buvo 12,4 (Lietuvoje – 8,1), 2023 m. – 9,1 (Lietuvoje taip pat 9,1). Vadovaujantis Statistikos departamento duomenimis 2016 m. Kupiškio rajono savivaldybėje buvo 290 veikiančių ūkio subjektų, 2023 m. pradžioje – 375 arba 29,3 proc. daugiau (nors gyventojų skaičius mažėjo), todėl įsidarbinimo galimybės padidėjo. Tikėtina, kad tam teigiamos įtakos turėjo ir vietos plėtros projektų įgyvendinimas.

2) Savanorių skaičius, tenkantis 1000-iui gyventojų (santykinis įvertis) Pradinė reikšmė – 0, siekiama reikšmė – 0,01	Vadovaujantis Statistikos departamento duomenimis, 2023 m. sausio 1 d. Kupiškio mieste gyveno 7055 gyventojai. Vadovaujantis projekto vykdytojų pateiktais duomenimis, įgyvendinant projektus savanoriavo 127 asmenys. 84 asmenys baigus įgyvendinti projektus savanoriauja socialinių partnerių organizacijose ar NVO. Pasiekta rodiklo reikšmė – 0, 011.
2) Pasitenkinimo verslo aplinka Kupiškio mieste padidėjimas (procentai) Siekiama reikšmė – 20 proc.	Pasiekta rodiklo reikšmė – 20,3 proc.

1.4.Informacija apie problemas, su kuriomis susidūrėte per ataskaitinį laikotarpį, siekdami strategijos įgyvendinimo pažangos:

Eil. Nr.	**Problemos**	**Veiksmai, kuriuos vykdė VVG, siekdama spręsti kilusias problemas**
1.	Nepakankamai aktyvūs pareiškėjai.	Siekiant, kad būtų įgyvendinta kuo daugiau ir įvairesnių projektų, per visą strategijos įgyvendinimo laikotarpį VVG 6 kartus skelbė kvietimus teikti projektinius pasiūlymus, skelbė informaciją įvairiuose interneto tinklapiuose, vietos spaudoje, siuntė informacinius el. laiškus, organizavo potencialių pareiškėjų mokymus, konsultavo visus susidomėjusius projektų finansavimo galimybėmis.
2.	Lietuvos Respublikoje paskelbtas COVID-19 karantinas	Dalis projektų veiklų buvo vykdoma, pasinaudojant informacinėmis technologijomis (nuotoliniu būdu). VVG konsultavo projektų vykdytojus apie veiklų atsiradusias veiklų vykdymo galimybes.

2. INFORMACIJA APIE MIESTO VVG NARIŲ POKYČIUS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Pavadinimas	**Bendruomeninės organizacijos/nevyriausybinės organizacijos (toliau – NVO)**	**Asocijuotos verslo struktūros /įmonės (toliau – verslas)**	**Savivaldybės taryba/tarybos**
Miesto VVG narių skaičius praėjusių ataskaitinių metų	6	3	1

(vienerių metų prieš ataskaitinius metus) **pabaigoje, vnt.**			
Nauji miesto VVG nariai ataskaitiniais metais, vnt.	2	2	–
Pasitraukę miesto VVG nariai ataskaitiniais metais, vnt.	3	2	–
Iš viso pagal atskirus sektorius ataskaitiniais metais, vnt.:	5	3	1

3. INFORMACIJA APIE VVG VYKDYTAS VEIKLAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

3.1. Informacija apie vykdytus mokymus ir kitas kompetencijų stiprinimo veiklas:

Eil. Nr.	**Miesto VVG darbuotojų, valdymo organų narių kompetencijų stiprinimo veiklos (mokymai, keitimosi su kitomis VVG gerąja patirtimi renginiai**	**Įvykusių mokymų / renginių tema (-os)**	**Įvykusių mokymų / renginių data, trukmė (tiksli data, val. skaičius)**	**Dalyvių skaičius**

3.2. Informacija apie miesto VVG vykdytus strategijos įgyvendinimo viešinimo veiksmus:

Eil. Nr.	**Miesto VVG vykdyti strategijos įgyvendinimo viešinimo veiksmai**	**Data** *(nurodyti datą nuo kada (metai, mėnuo, diena) iki kada (metai, mėnuo, diena) buvo vykdoma*

3.3. Informacija apie miesto VVG sprendimų priėmimą vietos plėtros projektų atrankos (*kvietimo dokumentų ar jų pakeitimų, vietos plėtros projektų sąrašų ar jų pakeitimų tvirtinimo)* ir vietos plėtros strategijos keitimo klausimais:

3.3.1. Informacija apie miesto VVG visuotinio narių susirinkimo (toliau – susirinkimas) priimtus sprendimus:

Eil. Nr.	**Susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą data** *(metai,*	**Priimti sprendimai**	**Susirinkimo narių (toliau – nariai) skaičius susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą dieną**				**Faktiškai narių susirinkime / balsavime taikant rašytinę procedūrą dalyvavusių narių skaičius**				**Santykis tarp faktiškai dalyvavusių narių skaičiaus ir**	**Už priimtą sprendimą gautų balsų skaičius**			**Santykis tarp už priimtą sprendimą gautų balsų, tenkančių**
			Bendras narių skaičius	**Iš jų NVO atstovai**	**Iš jų verslo atstovai**	**Iš jų savivaldybės tarybos**	**Bendras dalyvavusių narių**	**Iš jų NVO atstov**	**Iš jų verslo atstova**	**Iš jų savivaldybės tarybos**		**Bendras už priimtą**	**Iš jų balsai, tenkantys**	**Iš jų balsai, tenkantys**	

	mėnuo, diena)					**atstovai**	**skaičius**	**ai**	**i**	**atstovai**	**bendro narių skaičiaus susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą dieną (proc.)**	**sprendimą gautų balsų skaičius**	**verslui ir NVO**	**savivaldybės tarybos atstovams**	**verslo ir NVO partneriams, skaičiaus ir bendro už priimtą sprendimą gautų balsų skaičiaus**
1.	2023-03-20	1. Dėl Kupiškio miesto vietos veiklos grupės Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo metinės ataskaitos už 2022 metus patvirtinimo.	10	6	3	1	5	3	2	–	50,0	5	3	2	–

3.3.2. Informacija apie kito miesto VVG kolegialaus valdymo organo (toliau – organas) priimtus sprendimus:

Eil. Nr.	**Organo susirinkimo (toliau – susirinkimas) / balsavimo taikant rašytinę procedūrą data** *(metai, mėnuo, diena)*	**Priimti sprendimai**	**Organo narių (toliau – nariai) skaičius susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą dieną**				**Faktiškai organo narių susirinkime / balsavime taikant rašytinę procedūrą dalyvavusių narių skaičius**				**Santykis tarp faktiškai dalyvavusių narių skaičiaus ir bendro narių skaičiaus susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą dieną (proc.)**	**Už priimtą sprendimą gautų balsų skaičius**			**Santykis tarp už priimtą sprendimą gautų balsų, tenkančių verslo ir NVO partneriams, skaičiaus ir bendro už priimtą sprendimą gautų balsų skaičiaus**
			Bendras narių skaičius	**Iš jų NVO atstovai**	**Iš jų verslo atstovai**	**Iš jų savivaldybės tarybos atstovai**	**Bendras dalyvavusių narių skaičius**	**Iš jų NVO atstovai**	**Iš jų verslo atstovai**	**Iš jų savivaldybės tarybos atstovai**		**Bendras už priimtą sprendimą gautų balsų skaičius**	**Iš jų balsai, tenkantys verslui ir NVO**	**Iš jų balsai, tenkantys savivaldybės tarybos atstovams**	

4. INFORMACIJA APIE PATEIKIAMUS PRIEDUS

PATEIKIAMI PRIEDAI: *(pažymimi ir išvardijami kartu su prašymu pateikiami dokumentai):*

x dokumentų, įrodančių, ataskaitos pristatymą miesto VVG veiklos teritorijos gyventojams, kopijos: (*išvardijami pridedami dokumentai ir nurodomas kiekvieno iš jų lapų skaičius*)

☒dokumentų, pagrindžiančių ataskaitose pateiktą informaciją, kopijos: (*išvardijami pridedami dokumentai ir nurodomas kiekvieno iš jų lapų skaičius. Dokumentų, kuriuos miesto VVG pateikusi Ministerijai ar Agentūrai ar kurie yra skelbiami miesto VVG interneto svetainėje arba vienos iš partnerių (savivaldybės) interneto svetainėje pakartotinai pateikti nereikia.*). Informacija apie ataskaitą pateikta: https://www.kupiskis.lt/lt/informacija/naujienos-aktualijos/paskelbta-kupiskio-miesto-vietos-veiklos-grupes-ataskaita_7521.html, , Kupiškio rajono savivaldybės Facebook paskyroje ir laikraštyje „Kupiškėnų mintys“ (2023 m. kovo 25 d. Nr. 25 (10558).

x kitų dokumentų kopijos: Kupiškio miesto vietos veiklos grupės visuotinio narių susirinkimo 2023 m. birželio d. protokolas Nr. 21.

Kupiškio miesto vietos veiklos grupės
valdybos pirmininkė Vilija Morkūnaitė