

PATVIRTINTA
Kupiškio miesto vietos veiklos grupės
2018 m. kovo 20 d. visuotiniame narių susirinkime

Kupiškio miesto vietos veiklos grupė
(Miesto VVG pavadinimas)

VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO METINĖ/GALUTINĖ ATASKAITA
(Pasirinktą ataskaitos tipą pabraukti)

2018 03 12 Nr. 002

(data)

Kupiškis

(sudarymo vieta)

1. Ataskaita pateikiama už 2017 metus

2. Informacija apie projektą

Miesto VVG	<u>Kupiškio miesto</u> <u>vietos veiklos grupė</u>	
Vietos plėtros strategijos pavadinimas	Kupiškio miesto 2016–2023 metų vietos plėtros strategija	
Sprendimo, kuriuo patvirtinta vietos plėtros strategija numeris	<u>2016</u> m. <u>11</u> mėn. <u>20</u> d. Nr. <u>11V-505</u>	
Miesto VVG adresas	Juridinio asmens buveinė (gatvė, namo numeris, vietovė): Vytauto g. 2, Kupiškis Pašto indeksas LT-40115 Tel., faksas tel. (8 459) 35 495 El. Paštas <u>kupiskiomvvg@gmail.com</u>	
Vietos plėtros strategijos vadovas arba administracijos vadovas	Vardas, pavardė	Asta Visockienė
	Pareigos	Vadovė
	Telefonas, faksas	Tel. (8 675) 32 044
	El. paštas	<u>kupiskiomvvg@gmail.com</u>
Atsiskaitymo laikotarpis	nuo <u>2016</u> <u>12</u> <u>20</u> iki <u>2017</u> <u>12</u> <u>31</u>	
Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo laikotarpis	nuo <u>2016</u> <u>12</u> <u>20</u> iki <u>2023</u> <u>09</u> <u>01</u>	
Paskirta paramos suma administravimo išlaidoms	<u>58171,00</u> Eur	
Paskirta paramos suma vietos plėtros projektų įgyvendinimo išlaidoms	<u>419254,00</u> Eur	
Bendra paskirta paramos suma	<u>477425,00</u> Eur	
Bendra paramos suma, kuriai pateikti mokėjimo prašymai	<u>18407,52</u> Eur	
Bendra gauta paramos suma	<u>18407,52</u> Eur	

3. Informacija apie vietos plėtros strategijos keitimą (nurodomi visi atvejai, jeigu ir kada vietos plėtros strategija buvo keista)

Nr.	Keitimo objektas	Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo terminai	<input type="checkbox"/>
		Paramos vietos plėtros strategijai įgyvendinti sumos/investicijų pasiskirstymas	<input type="checkbox"/>
		Planuoti vietos plėtros strategijos kiekybiniai ir kokybiniai pasiekimai	<input type="checkbox"/>
		Mokėjimo prašymų terminai	<input type="checkbox"/>
		Banko sąskaita	<input type="checkbox"/>
		Vietos plėtros strategijos vykdytojo rekvizitai	<input type="checkbox"/>
	Keitimo data		
	Keitimo priežastis (-ys) ir tikslas	Keitimas Ministerijos iniciatyva (dėl teisės aktų pasikeitimo) (nurodyti)	
		Kita (nurodyti)	
	Keitimo įtaka/pasekmės (detaliai nurodomos keitimo pasekmės vietos plėtros strategijos įgyvendinimui, ypač keitimo objektui)	<p>Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo terminams.</p> <p>Paramos vietos plėtros strategijai įgyvendinti sumos/investicijų pasiskirstymui:</p> <p>a) tarp vietos plėtros strategijos prioritetų;</p> <p>b) tarp vietos plėtros strategijos priemonių;</p> <p>c) tarp vietos plėtros strategijos įgyvendinimo etapų.</p> <p>Planuotiems vietos plėtros strategijos kiekybiniais ir (ar) kokybiniais pasiekimams.</p> <p>Mokėjimo prašymų terminams.</p> <p>Kita (nurodyti).</p>	
1.			
...			

4. Pasiekti rodikliai (pildoma už ataskaitinį laikotarpį, vadovaujantis vietos plėtros strategijoje numatytais pasiekti rodikliais pagal numatytą įgyvendinti vietos plėtros strategiją)*

Eil. Nr.	Rodikliai, numatyti vietos plėtros strategijoje	Matavimo vnt.	Pasiekimo rezultatai	Komentarai
1.	Produkto rodikliai:			
	1) BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) (skaičius) – 162;	Skaičius	0	Veiklas numatoma pradėti vykdyti 2018 m.
	2) Suorganizuotų renginių skaičius (skaičius) – 4.	Skaičius	0	Veiklas numatoma pradėti vykdyti 2018 m.
	3) Partnerių, su kuriais bendradarbiaujama, skaičius (skaičius) – 3	Skaičius	0	Veiklas numatoma pradėti vykdyti 2018 m.

	4) Įgyvendinant BIVP ⁷ projektų veiklas padidėjęs socialinių paslaugų prieinamumas, sukuriant naujas paslaugas ar padidinant esamų prieinamumą tikslinės grupės asmenims, praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose (skaičius) – 3.	Skaičius	0	Veiklas numatoma pradėti vykdyti 2018 m.
2.	Rezultato rodikliai: 1) BIVP ⁶ projekto veiklų dalyvių, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, dalis – 20 proc.	Proc.	0	Veiklas numatoma pradėti vykdyti 2018 m.
	2) Darbingi asmenys, kurių socialinė atskirtis sumažėjo dėl projekto veiklų dalyvių dalyvavimo projekto veiklose (praėjus 6 mėnesiams po projekto veiklų dalyvių dalyvavimo ESF veiklose) – 15 proc.	Proc.	0	Veiklas numatoma pradėti vykdyti 2018 m.
3.	Efekto rodikliai: 1) Pasitenkinimo sociokultūrine aplinka Kupiškio mieste padidėjimas – 20 proc.	Proc.	0	Veiklas numatoma pradėti vykdyti 2018 m.
	2) Įsidarbinimo galimybių Kupiškio mieste galimybių pagerėjimas – 10 proc.	Proc.	0	Veiklas numatoma pradėti vykdyti 2018 m.
	3) Savanorių skaičius, tenkantis 1.000-iui gyventojų – 0,01	Santykinis įvertis	0	Veiklas numatoma pradėti vykdyti 2018 m.
	4) Pasitenkinimo verslo aplinka Kupiškio mieste padidėjimas – 20 proc.	Proc.	0	Veiklas numatoma pradėti vykdyti 2018 m.

5. Informacija apie vietos plėtros strategijoje numatytų veiksmų įgyvendinimą

Eil. Nr.	Veiksmo, numatyto vietos plėtros strategijoje, pavadinimas	Veiksmo, numatyto vietos plėtros strategijoje, įgyvendinimui suplanuota suma, Eur	Vietos plėtros projekto, suplanuoto veiksmui įgyvendinti ir įtraukto į siūlomų finansuoti vietos plėtros projektų sąrašą, pavadinimas	Vietos plėtros projektų, suplanuotų veiksmui įgyvendinti ir įtrauktų į siūlomų finansuoti vietos plėtros projektų sąrašą, suma, Eur	Vietos plėtros projekto, suplanuoto veiksmui įgyvendinti ir įtraukto į rezervinį vietos plėtros projektų sąrašą, pavadinimas	Vietos plėtros projektų, suplanuotų veiksmui įgyvendinti ir įtrauktų į rezervinį vietos plėtros projektų sąrašą, suma, Eur
1.	1.1.1. Bendrųjų socialinių paslaugų įskaitant maitinimo organizavimą, asmens higienos ir priežiūros paslaugų organizavimą, psichologinės pagalbos bei namų organizavimą socialinę atskirtį patiriantiems asmenims;	394304,00	1) Inovatyvios edukacijos specialiųjų poreikių mokiniams ir socialinę atskirtį patiriantiems vaikams Kupiškio mieste	46508,85	-	-
			2) Socialinės atskirties mažinimas teikiant asmens higienos paslaugas Kupiškio mieste	18100,43	-	-
			3) Socialinių paslaugų plėtra Kupiškio mieste socialinę atskirtį patiriantiems žmonėms	41314,81	-	-
	1.1.2. Bendrųjų socialinių paslaugų teikimas skatinant pabėgėlių socialinę integraciją Kupiškio mieste	25856,00	-	-	-	-
2.	2.1.1. Naujų profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių įgijimas, savanoriškai veikla, praktinių darbo įgūdžių įgijimas ir	36000,0	-	-	-	-

2017 m. gegužės 12 d. buvo paskelbtas kvietimas teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal keturis Kupiškio miesto 2016–2023 metų vietos plėtros strategijoje numatytus veiksmus. Informacija apie paskelbtą kvietimą buvo paskelbta laikraštyje „Kupiškėnų mintys“, interneto svetainėje www.kupiskis.lt, Kupiškio rajono savivaldybės Facebook paskyroje, potencialiems vietos projektinių pasiūlymų teikėjams elektroniniu paštu išsiuntinėti informaciniai laišakai. 2017 m. gegužės 23–24 d. buvo organizuoti vietos plėtros projektų rengėjų gebėjimų, reikalingų rengti vietos plėtros projektus, mokymai. Mokymuose dalyvavo 60 asmenų. Mokymų dalyviai buvo supažindinti su Kupiškio miesto 2016–2023 metų vietos plėtros strategija, 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų Investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės atskirties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, kitais aktualiais teisės aktais, reikalavimais pareiškėjams bei projektams, remiamomis veiklomis, projektinių pasiūlymų rengimo niuansais. Vėliau pareiškėjus taip pat konsultavo Kupiškio miesto vietos veiklos grupės darbuotojai.

Per nustatytą projektinių pasiūlymų pateikimo laikotarpį buvo gauti 6 projektiniai pasiūlymai pagal 1.1.1 veiksmą „Bendrųjų socialinių paslaugų įskaitant maitinimo organizavimą, asmens higienos ir priežiūros paslaugų organizavimą, psichologinės pagalbos bei pagalbos į namus organizavimą socialinę paskirtį patiriantiems asmenims“. Gautų vietos projektinių pasiūlymų vertinimą atliko viešąjį pirkimą laimėjęs nepriklausomas vertintojas – UAB „Bizantia Group“. Vertinimo metu du pareiškėjai savo pateiktus projektinius pasiūlymus atsiėmė.

Atsižvelgdami į nepriklausomų vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertintojų pateiktas išvadas, Kupiškio miesto vietos veiklos grupės darbuotojai parengė Kupiškio miesto vietos veiklos grupės I kvietimo teikti projektinius pasiūlymus vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ataskaitą. Kupiškio miesto vietos veiklos grupės valdyba 2017 m. liepos 19 d. vykusiame posėdyje, apsvarsčiusi pateiktą gautų vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo medžiagą, patvirtino siūlomų finansuoti vietos plėtros projektinių pasiūlymų sąrašą ir siūlomų nefinansuoti vietos projektinių pasiūlymų sąrašą. 2017 m. liepos 20 d. sąrašas su projektinių pasiūlymų kopijomis buvo pateiktas Lietuvos Respublikos ministerijai. Vyko projektinių pasiūlymų vertinimas. Vertinimo metu vienas pareiškėjas projektinį pasiūlymą atsiėmė. 2017 m. lapkričio 9 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-768 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Kupiškio miesto 2016–2023 metų vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektų sąrašo patvirtinimo“ buvo patvirtintas siūlomų finansuoti projektų sąrašas, kuriame įrašyti 2 projektai. Vieno projekto pasiūlymo vertinimas tęsiasi.

Informacija apie projektą, aktualius teisės aktus, kvietimus teikti projektinius pasiūlymus ir su tuo susijusi informacija, kontaktiniai duomenys ir kt. pateikti ir atnaujinami internetinėje svetainėje www.kupiskis.lt.

Projektą Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-01-0009 „Kupiškio miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“ pristatantis plakatas pakabintas Kupiškio rajono savivaldybės administracijos skelbimų lentoje (Vytauto g. 2, Kupiškis).

Kupiškio miesto VVG vadovė

(Miesto VVG, vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Asta Visockienė

(vardas ir pavardė)