

Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo  
taisyklių 8 priedas

PATVIRTINTA

Kupiškio miesto vietos veiklos grupės visuotinio susirinkimo  
2019 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. 11

---

Kupiškio miesto vietos veiklos grupė

*(miesto VVG pavadinimas)*

Kupiškio miesto 2016–2023 metų vietos plėtros strategija

---

*(vietos plėtros strategijos pavadinimas)*

metinė/galutinė įgyvendinimo ataskaita už 2018 metus

2019 m. kovo 14 d.

## 1. INFORMACIJA APIE VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO PAŽANGĄ

### 1.1. Informacija apie vietos plėtros strategijos (toliau – strategija) veiksmų įgyvendinimą nuo strategijos įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos:

Informacija apie strategijoje veiksmui numatytos lėšų sumos panaudojimą						
Strategijoje veiksmui numatyta Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (toliau - paramos lėšos) suma, Eur	Strategijoje veiksmui numatyta savivaldybės biudžeto lėšų, kitų viešųjų lėšų ir privačių lėšų (toliau - prisidėjimo lėšos) suma, Eur	Įgyvendinamų vietos plėtros projektų (toliau – projektas) skaičius, vnt.	Baigtų projektų skaičius, vnt.	Paramos lėšų suma, už kurią sudaryta projektų finansavimo sutarčių, Eur	Prisidėjimo lėšų suma, numatyta sudarytose projektų finansavimo sutartyse, Eur	Panaudota paramos lėšų suma, Eur
<b>1. Tikslas:</b> Didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius						
<b>1.1. Uždavinys:</b> Mažinti Kupiškio miesto bendruomenės narių socialinę atskirtį per bendruomenių inicijuojamas veiklas						
<b>1.1.1. Veiksmas:</b> Bendrųjų socialinių paslaugų įskaitant maitinimo organizavimą, asmens higienos ir priežiūros paslaugų organizavimą, psichologinės pagalbos bei pagalbos į namus organizavimą socialinę atskirtį patiriantiems asmenims						
333187,00	61117,00	2	0	39317,17	15192,74	0,00
<b>Informacija apie 1.1.1 veiksmo įgyvendinimą:</b>						
<p>2018 m. rugsėjo mėn. buvo pasirašytos 2 vietos plėtros projektų administravimo ir finansavimo sutartys:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2018-09-24 Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-14-0002 „Socialinės atskirties mažinimas teikiant asmens higienos paslaugas Kupiškio mieste“ (projekto vykdytojas – Kupiškio rajono neįgaliųjų draugija);</li> <li>- 2018-09-27 Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-14-0001 „Socialinių paslaugų plėtra Kupiškio mieste socialinę atskirtį patiriantiems žmonėms“ (projekto vykdytojas – VšĮ Kupiškio dekanato "Caritas").</li> </ul> <p>2018 m. buvo pradėtos vykdyti minėtų projektų veiklos, skirtos socialinę atskirtį patiriantiems Kupiškio miesto bendruomenės žmonėms. Projekto „Socialinės atskirties mažinimas teikiant asmens higienos paslaugas Kupiškio mieste“ lėšomis įsigytos 2 skalbimo mašinos, atnaujinta dušo įranga (dušo maišytuvai, veidrodis, vonios ir laukimo kėdės), įsigyta spinta, spinta-lentyna skalbiniams sudėti, patalpų valymui skirtas dulkių siurblys. Skalbimui ir patalpų dezinfekavimui įsigyta įvairių priemonių. Prausimuisi nupirka asmens higienos priemonių, kuriomis gali</p>						

naudotis paslaugų gavėjai. Šiame projekte dalyvauja 2 savanoriai, kurie teikia asmens higienos paslaugas ir vienas savanoris-vairuotojas, kuris teikia transporto paslaugas. 15-ai asmenų su negalia ir asmenims, kuriems nustatyti specialūs poreikiai, teikiamos asmens higienos paslaugos, (prausimasis duše, drabužių ir patalynės skalbimas, transportavimo paslaugos, skirtos atvežti ir parvežti skalbinius ar asmenis prausimosi paslaugai).

Projekto „Socialinių paslaugų plėtra Kupiškio mieste socialinę atskirtį patiriantiems žmonėms“ lėšomis pradėtos remontuoti „Caritas“ priklausančios virtuvės ir tualetų patalpos, įsigyti reikiami baldai, įranga, įrankiai ir indai maisto gaminimui bei pateikimui. Taip pat įsigytos darbo priemonės, skirtos organizuoti dienos užimtumo veiklas (žolės pjovimas, grėbimas, lapų grėbimas, sniego kasimas, malkų pjovimas, skaldymas, miesto viešųjų erdvių tvarkymas). Kadangi socialinę atskirtį patiriantys asmenys negali sau užtikrinti asmeninės higienos, todėl sudarytos sąlygos šiems žmonėms išsiskalbti drabužius (įsigyta skalbimui reikalinga buitinė technika).

Visos veiklos bus baigtos įgyvendinti 2019 m.

2018 m. pradėta naudoti (pasirašytos finansavimo ir administravimo sutartys) dėl 11,8 proc. paramos lėšų dalies. Sutartys nesudarytos dėl 88,2 proc. paramos lėšų dalies. Įgyvendinamų projektų numatyta prisidėjimo lėšų sumos dalis yra didesnė, nei numatyta Strategijoje (15,5 proc.) ir sudaro 27,9 proc., numatomų įgyvendinti projektų – 36,7 proc.

2018 m. buvo skelbti 2 kvietimai teikti vietos projektinius pasiūlymus. Apie galimybę teiti vietos plėtros projektinius pasiūlymus buvo skelbiama partnerio Kupiškio rajono savivaldybės interneto tinklapyje [www.kupiskis.lt](http://www.kupiskis.lt), tinklapyje [www.temainfo.lt](http://www.temainfo.lt), Kupiškio rajono savivaldybės Facebook paskyroje, vietos laikraštyje „Kupiškėnų mintys“, taip pat buvo siunčiami informaciniai elektroniniai laišakai potencialiems pareiškėjams. Buvo organizuojami mokymai potencialiems pareiškėjams. Pareiškėjai buvo konsultuojami telefonu, elektroniniu paštu ir atvykus į VVG. Buvo gauti ir įvertinti 2 projektiniai pasiūlymai, kuriuose numatyta paramos lėšų suma – 36981,45 Eur. 2019 m. numatoma skelbti 2-3 kvietimus, kiek įmanoma plačiau pristatyti vietos plėtros projektų finansavimo galimybes, glaudžiau bendradarbiauti su vietos valdžia.

**1.1.2. Veiksmas:** Bendrųjų socialinių paslaugų teikimas skatinant pabėgėlių socialinę integraciją Kupiškio mieste.

21848,00	4008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	---------	------	------	------	------	------

**Informacija apie 1.1.2 veiksmo įgyvendinimą:**

Šio veiksmo veiklos nėra pradėtos įgyvendinti. 2017–2018 m. buvo skelbti 3 kvietimai teikti projektinius pasiūlymus, tačiau nebuvo gautas nei vienas pasiūlymas, šiomis veiklomis nebuvo domimasi, todėl nepasirašyta nei viena administravimo sutartis. Veiksmas skirtas pabėgėlių socialinei integracijai Kupiškio mieste. 2018 m. lapkričio 26 d. Kupiškio miesto vietos veiklos grupė kreipėsi į Migracijos departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos, prašydama pateikti informaciją, kiek Kupiškio mieste yra užsieniečių, kuriems suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje ir kurie yra deklaravę gyvenamąją vietą Kupiškio mieste ir gavo atsakymą, kad tokių asmenų nėra.

2019 m. numatoma skelbti 2-3 kvietimus, kiek įmanoma plačiau pristatyti vietos plėtros projektų finansavimo galimybes, domėtis pabėgėlių situacija Kupiškio mieste, ir, jiems atsiradus, suteikti geresnes socialinės integracijos galimybes.

<b>2. Tikslas:</b> Pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius						
<b>2.1. Uždavinys:</b> Kupiškio miesto bedarbių ir neaktyvių darbingų gyventojų užimtumo didinimas įgyvendinant neformalias iniciatyvas						
<b>2.1.1. Veiksmas:</b> Naujų profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių įgijimas, savanoriška veikla, praktinių darbo įgūdžių įgijimas ir ugdymas darbo vietoje						
30420,00	5580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Informacija apie 2.1.1. veiksmo įgyvendinimą:</b>						
<p>Veiksmas skirtas Kupiškio miesto bedarbių ir neaktyvių darbingų gyventojų užimtumo didinimui. Šio veiksmo veiklos nėra pradėtos įgyvendinti. 2018 m. buvo gautas 1 projektinis pasiūlymas (numatyta paramos suma – 16527,53 Eur), kuris įrašytas į finansuojamų projektų sąrašą (2018 m. gruodžio 7 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-917 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. lapkričio 9 d. įsakymo nr. 1V-768 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Kupiškio miesto 2016–2023 metų vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“). 2019 m. vasario mėn. pateikta paraiška. Projekto įgyvendinimo metu vykdomomis veiklomis bus siekiama, kad asmenys, kurie nedirba, yra nemotyvuoti ir neturi aukštos kvalifikacijos suprastų, kad gali sukurti sau mėgstamą ir paprastą, bet bent minimaliai pelningą veiklą.</p> <p>Numatoma įgyvendinti projekto prisidėjimo lėšų sumos dalis yra lygi numatytai Strategijoje (15,5 proc.).</p> <p>2019 m. numatoma skelbti 2-3 kvietimus, kiek įmanoma plačiau pristatyti vietos plėtros projektų finansavimo galimybes, glaudžiau bendradarbiauti su vietos valdžia, verslo asociacijomis, mokyklomis.</p>						
<b>2.2. Uždavinys:</b> Gyventojų verslumo skatinimas gerinant darbingų Kupiškio miesto gyventojų padėtį darbo rinkoje						
<b>2.2.1. Veiksmas:</b> Gyventojų verslumui didinti skirtų neformalių iniciatyvų įgyvendinimas, siekiant pagerinti darbingų vietos veiklos grupės teritorijos gyventojų padėtį darbo rinkoje						
33800,00	6200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Informacija apie 2.2.1. veiksmo įgyvendinimą:</b>						
<p>Veiksmas skirtas gerinti darbingų Kupiškio miesto gyventojų padėtį darbo rinkoje. Šio veiksmo veiklos nėra pradėtos įgyvendinti. 2017–2018 m. buvo skelbti 3 kvietimai teikti projektinius pasiūlymus, tačiau nebuvo gauta nei vieno projekcinio pasiūlymo.</p> <p>Apie galimybę teiti vietos plėtros projektinius pasiūlymus buvo skelbiama partnerio Kupiškio rajono savivaldybės interneto tinklapyje <a href="http://www.kupiskis.lt">www.kupiskis.lt</a>, tinklapyje <a href="http://www.temainfo.lt">www.temainfo.lt</a>, Kupiškio rajono savivaldybės Facebook paskyroje, vietos laikraštyje „Kupiškėnų mintys“, taip pat buvo siunčiami informaciniai elektroniniai laišakai potencialiems pareiškėjams. Buvo organizuojami mokymai potencialiems pareiškėjams. Pareiškėjai buvo konsultuojami telefonu, elektroniniu paštu ir atvykus į VVG.</p> <p>2019 m. numatoma skelbti 2-3 kvietimus, kiek įmanoma plačiau pristatyti vietos plėtros projektų finansavimo galimybes, glaudžiau bendradarbiauti su vietos valdžia.</p>						

## 1.2. Informacija apie strategijos veiksmų įgyvendinimo geruosius pavyzdžius:

*(pateikite sėkmingai įgyvendintų ar įgyvendinamų vietos plėtros projektų gerųjų pavyzdžių, bent po vieną kiekvienam iš strategijos tikslų; teikdami metinę ataskaitą pavyzdžius teikite iš tų metų, už kuriuos atsiskaitote, o teikdami galutinę ataskaitą - pavyzdžius iš viso vietos plėtros strategijos įgyvendinimo laikotarpio)*

Eil. Nr.	Vietos plėtros projekto pavadinimas	Vietos plėtros projekto vykdytojo pavadinimas	Skirta paramos suma, Eur	Trumpas vietos plėtros projekto turinio aprašymas, nurodant projekto tikslus, tikslines grupes, pagrindines projekto veiklas, pasiektus ir (ar) numatytus pasiekti rezultatus
1.	Socialinės atskirties mažinimas teikiant asmens higienos paslaugas Kupiškio mieste	Kupiškio rajono neįgaliųjų draugija	5982,42	<p>Projekto tikslas – teikti asmens higienos paslaugas neįgaliems ir kitiems socialinę atskirtį patiriantiems asmenims Kupiškio mieste. Projektas skirtas neįgaliems asmenims ir jų šeimų nariams, kurie dėl amžiaus ir neįglumo negali savarankiškai rūpintis asmens higiena. Šiuo metu yra teikiamos asmens higienos paslaugos 15 asmenų (prausimasis duše, drabužių ir patalynės skalbimas, transportavimo paslaugos (atvežti ir parvežti skalbinius ar asmenis prausimosi paslaugai). Projekto lėšomis įsigytos 2 skalbimo mašinos, atnaujinta dušo įranga (dušo maišytuvai, veidrodis, vonios ir laukimo kėdės), įsigyti reikalingi baldai, dulkių siurblys. Skalbimui ir patalpų dezinfekavimui įsigyta įvairių priemonių. Prausimuisi nupirkta asmens higienos priemonių, kuriomis gali naudotis paslaugų gavėjai.</p> <p>Šiame projekte dalyvauja 2 savanoriai, kurie teikia asmens higienos paslaugas ir vienas savanoris-vairuotojas, kuris teikia transporto paslaugas.</p>

### 1.3. Informacija apie strategijos rodiklių pasiekimą nuo strategijos įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos:

#### 1.3.1. Produkto ir rezultato rodikliai:

Rodiklio pavadinimas	Pagal strategiją siekiama reikšmė	Projektuose, kurie įtraukti į vietos plėtros projektų sąrašą, suplanuota pasiekti rodiklio reikšmė	Įgyvendinamuose ir baigtuose projektuose numatyta pasiekti rodiklio reikšmė	Pasiekta rodiklio reikšmė	Paaškinimas
<b>1. Tikslas:</b> Didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius					
<b>1.1. Uždavinys:</b> Mažinti Kupiškio miesto bendruomenės narių socialinę atskirtį per bendruomenių inicijuojamas veiklas					
<b>Rezultato rodikliai:</b>					
Darbingi asmenys, kurių socialinė atskirtis sumažėjo dėl projekto veiklų dalyvių dalyvavimo projekto veiklose (praėjus 6 mėnesiams po projekto veiklų dalyvių dalyvavimo ESF veiklose) (procentais).	15			0	Rodiklis nepasiekta, kadangi 2 projektai pradėti įgyvendinti tik 2018 m. pabaigoje. Be to, projektų administravimo ir finansavimo sutartys pasirašytos tik 11,8 proc. paramos sumos. 2019 m. planuojama skelbti 2-3 kvietimus teikti projektinius pasiūlymus, kiek įmanoma plačiau pristatyti vietos plėtros projektų finansavimo galimybes, glaudžiau bendradarbiauti su vietos valdžia. Strategijoje numatyta, kad projekto įgyvendinimas gali trukti iki 12 mėn., todėl manoma, kad numatytos rezultatų reikšmės bus pasiektos iki 2021 m.

<b>Produkto rodikliai:</b>					
BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) (skaičius)	130	56	33	0	Rodiklis nepasiektas, kadangi 2 projektai pradėti įgyvendinti 2018 m. pabaigoje. Vyko patalpų remonto darbai, buvo įsigijami baldai, įranga ir kt. Šių projektų rezultatai bus pasiekti 2019 m. 2019 m. planuojama skelbti 2-3 kvietimus teikti projektinius pasiūlymus, kiek įmanoma plačiau pristatyti vietos plėtros projektų finansavimo galimybes, glaudžiau bendradarbiauti su vietos valdžia. Strategijoje numatyta, kad projekto įgyvendinimas gali trukti iki 12 mėn., todėl manoma, kad visos numatytos rezultatų reikšmės bus pasiektos 2021 m.
Suorganizuotų renginių skaičius (skaičius)	4	7	0	0	
Partnerių, su kuriais bendradarbiaujama, skaičius (skaičius)	2	5	0	0	
Įgyvendinant BIVP <sup>7</sup> projektų veiklas padidėjęs socialinių paslaugų prieinamumas, sukuriant naujas paslaugas ar padidinant esamų prieinamumą tikslinės grupės asmenims, praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose (skaičius)	3	5	2	0	
<b>2. Tikslas:</b> Pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius					
<b>2.1. Uždavinys:</b> Kupiškio miesto bedarbių ir neaktyvių darbingų gyventojų užimtumo didinimas įgyvendinant neformalias iniciatyvas					
<b>Rezultato rodikliai:</b>					
BIVP <sup>6</sup> projekto veiklų dalyvių, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo	20			0	Rodikliai nepasiekti, kadangi šio veiksmo veiklos nėra pradėtos įgyvendinti. 2018 m. buvo gautas 1 projektinis pasiūlymas (numatyta paramos suma – 16527,53 Eur), kuris įrašytas į finansuojamų projektų sąrašą (2018 m.



<b>Rezultato rodikliai:</b>					
BIVP <sup>6</sup> projekto veiklų dalyvių, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, dalis (procentais)	20			0	Rodikliai nepasiekti, kadangi šio veiksmo įgyvendinimui nebuvo gauta projektinių pasiūlymų, todėl veiklos nėra pradėtos įgyvendinti. 2019 m. planuojama skelbti 2-3 kvietimus teikti projektinius pasiūlymus, kiek įmanoma plačiau pristatyti vietos plėtros projektų finansavimo galimybes, glaudžiau bendradarbiauti su vietos valdžia, verslininkais.
Darbingi asmenys, kurių socialinė atskirtis sumažėjo dėl projekto veiklų dalyvių dalyvavimo projekto veiklose (praėjus 6 mėnesiams po projekto veiklų dalyvių dalyvavimo ESF veiklose) (procentais).	15			0	
<b>Produkto rodikliai:</b>					
BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) (skaičius)	20	0	0	0	Rodikliai nepasiekti, kadangi šio veiksmo įgyvendinimui nebuvo gauta projektinių pasiūlymų, todėl veiklos nėra pradėtos įgyvendinti. Rodiklius numatoma pasiekti iki 2022 m.

### 1.3.2. Efekto rodikliai:

(šią informaciją būtina pateikti tik galutinėje ataskaitoje)

Efekto rodiklio pavadinimas / strategijoje nustatyta siektina reikšmė / pasiekta reikšmė	Komentarai
<b>1. Tikslas:</b> <i>(įrašomas tikslo pavadinimas, nurodytas vietos plėtros strategijoje)</i>	
	<i>(nurodomas informacijos šaltinis, kuriuo remiantis nustatyta pasiekta rodiklio reikšmė, taikyta metodika pasiektai rodiklio reikšmei nustatyti; jei pasiekta rodiklio reikšmė yra mažesnė už vietos plėtros strategijoje nustatytą pasiekti, paaiškinamos nepasiekimo priežastys)</i>
<b>2. Tikslas:</b> <i>(įrašomas tikslo pavadinimas, nurodytas vietos plėtros strategijoje)</i>	
	<i>(nurodomas informacijos šaltinis, kuriuo remiantis nustatyta pasiekta rodiklio reikšmė, taikyta metodika pasiektai rodiklio reikšmei nustatyti; jei pasiekta rodiklio reikšmė yra mažesnė už vietos plėtros strategijoje nustatytą pasiekti, paaiškinamos nepasiekimo priežastys)</i>
<p>*Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės (pvz., kai strategijoje yra daugiau, nei pateikta formoje, tikslų, rodiklių), jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių (pvz., kai strategijoje yra mažiau, nei pateikta formoje, tikslų, rodiklių), jas ištrinkite. Lentelėje pateikta informacija apie vietos plėtros strategijos tikslus, rodiklius turi sutapti su vietos plėtros strategijos, kuri skelbiama el. puslapyje <a href="http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-strategijos/">http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-strategijos/</a>, dalyje „Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo veiksmų planas“ nurodytais atitinkamais tikslais, rodikliais.</p>	

#### 1.4. Informacija apie problemas, su kuriomis susidūrėte per ataskaitinį laikotarpį, siekdami strategijos įgyvendinimo pažangos:

(galutinėje ataskaitoje pateikiama apibendrinta informacija apie visą vietos plėtros strategijos įgyvendinimo laikotarpį)

Eil. Nr.	Problemos	Veiksmai, kuriuos vykdė VVG, siekdama spręsti kilusias problemas
1.	Nepakankamai aktyvūs pareiškėjai.	2018 m. VVG skelbė 2 kvietimus teikti projektinius pasiūlymus, skelbė informaciją įvairiuose interneto tinklapiuose, vietos spaudoje, siuntė informacinius el. laiškus, organizavo potencialių pareiškėjų mokymus, konsultavo visus susidomėjusius projektų finansavimo galimybėmis.
2.	Užsitęsęs projektinių pasiūlymų vertinimo laikas.	Ši problema atsirado dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijoje vykdomo Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės patikrinimo, kurio įtakoti VVG negalėjo, tačiau dėl to kilo pareiškėjų nepasitenkinimas ir abejonės dėl paraiškų teikimo tikslingumo.

#### 2. INFORMACIJA APIE MIESTO VVG NARIŲ POKYČIUS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

(galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d., už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose)

Pavadinimas	Bendruomeninės organizacijos/neyriausybinės organizacijos (toliau – NVO)	Asocijuotos verslo struktūros /įmonės (toliau – verslas)	Savivaldybės taryba/tarybos
Miesto VVG narių skaičius praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje, vnt.	6	3	1
Nauji miesto VVG nariai ataskaitiniais metais, vnt.	–	–	–
Pasitraukę miesto VVG nariai ataskaitiniais metais, vnt.	–	–	–
Iš viso pagal atskirus sektorius ataskaitiniais metais, vnt.:	6 nevyriausybinės organizacijos (iš kurių: 2 bendruomeninės, 1 jaunimo)	3 verslo įmonės	Kupiškio rajono savivaldybės taryba

### 3. INFORMACIJA APIE VVG VYKDYTAS VEIKLAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

#### 3.1. Informacija apie vykdytus mokymus ir kitas kompetencijų stiprinimo veiklas:

(galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d., už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose)

Eil. Nr.	Miesto VVG darbuotojų, valdymo organų narių kompetencijų stiprinimo veiklos (mokymai, keitimosi su kitomis VVG gerąja patirtimi renginiai)	Įvykusių mokymų / renginių tema (-os)	Įvykusių mokymų / renginių data, trukmė (tiksliai data, val. skaičius)	Dalyvių skaičius
Eil. Nr.	Vietos plėtros projektų rengėjų ir vykdytojų gebėjimų stiprinimo veiklos	Įvykusių mokymų tema (-os)	Įvykusių mokymų trukmė (tiksliai data, val. skaičius)	Dalyvių skaičius
1.	Mokymai vietos plėtros projektų rengėjų gebėjimų stiprinimui	Kupiškio miesto 2016–2023 metų vietos plėtros strategijos įgyvendinimas: vietos plėtros strategijai įgyvendinti skirtų projektų rengimas: <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ VVG strategijos tikslų sąsaja su rengiamais projektais;</li> <li>▶ Projektų finansavimo sąlygų aprašo pristatymas;</li> <li>▶ Reikalavimai projektams;</li> <li>▶ Pagal priemonę remiamos veiklos;</li> <li>▶ Išlaidų tinkamumo reikalavimai;</li> <li>▶ Informavimas apie projektą; <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Paraiškų vertinimas;</li> </ul> </li> <li>▶ Projektinio pasiūlymo finansavimui gauti pildymas (<i>praktinis darbas</i>).</li> </ul>	2018-04-11; nuo 09:00 iki 13:00 val.	10
2.	Mokymai vietos plėtros projektų vykdytojų gebėjimų stiprinimui	Kupiškio miesto 2016–2023 metų vietos plėtros strategijos įgyvendinimas: vietos plėtros strategijai įgyvendinti skirtų projektų vykdymas:	2018-10-23; 10:00–15:30 val.	4





		kvietimų teikti projektinius pasiūlymus.													
2.	2018-10-25	1.Dėl siūlomų finansuoti Kupiškio miesto 2016–2023 metų vietos plėtros strategijos įgyvendinimo projektų sąrašo patvirtinimo	9	3	3	3	6	2	1	3	66,7	6	3	3	50,0
		2.Dėl kvietimų teikti projektinius pasiūlymus	9	3	3	3	6	2	1	3	66,7	6	3	3	50,0

#### 4. INFORMACIJA APIE PATEIKIAMUS PRIEDUS

**PATEIKIAMAI PRIEDAI:** (pažymimi ir išvardijami kartu su prašymu pateikiami dokumentai):

dokumentų, įrodančių, ataskaitos pristatymą miesto VVG veiklos teritorijos gyventojams, kopijos: (išvardijami pridedami dokumentai ir nurodomas kiekvieno iš jų lapų skaičius)

dokumentų, pagrindžiančių ataskaitose pateiktą informaciją, kopijos: (išvardijami pridedami dokumentai ir nurodomas kiekvieno iš jų lapų skaičius. Dokumentų, kuriuos miesto VVG pateikusi Ministerijai ar Agentūrai ar kurie yra skelbiami miesto VVG interneto svetainėje arba vienos iš partnerių (savivaldybės) interneto svetainėje pakartotinai pateikti nereikia.)

Pateikti.

kitų dokumentų kopijos: (išvardijami pridedami dokumentai ir nurodomas kiekvieno iš jų lapų skaičius)

(parašas)

Asta Visockienė

(vardas ir pavardė)