

Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo  
taisyklių 8 priedas

PATVIRTINTA  
Kupiškio miesto vietos veiklos grupės  
narių visuotinio susirinkimo,  
vykusio rašytinės procedūros tvarka  
2021 m. kovo 23 d. protokolas Nr. 18

## **KUPIŠKIO MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ**

Kupiškio miesto 2016–2023 metų vietos plėtros strategija

---

*(vietos plėtros strategijos pavadinimas)*

metinė/galutinė įgyvendinimo ataskaita už 2020 metus

2021 m. kovo 12 d.

## 1. INFORMACIJA APIE VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO PAŽANGĄ

### 1.1. Informacija apie vietos plėtros strategijos (toliau – strategija) veiksmų įgyvendinimą nuo strategijos įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos:

Informacija apie strategijoje veiksmui numatytos lėšų sumos panaudojimą						
Strategijoje veiksmui numatyta Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (toliau - paramos lėšos) suma, Eur	Strategijoje veiksmui numatyta savivaldybės biudžeto lėšų, kitų viešųjų lėšų ir privačių lėšų (toliau - prisidėjimo lėšos) suma, Eur	Įgyvendinamų vietos plėtros projektų (toliau – projektas) skaičius, vnt.	Baigtų projektų skaičius, vnt.	Paramos lėšų suma, už kurią sudaryta projektų finansavimo sutarčių, Eur	Prisidėjimo lėšų suma, numatyta sudarytose projektų finansavimo sutartyse, Eur	Panaudota paramos lėšų suma, Eur
<b>1. Tikslas:</b> Didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius						
<b>1.1. Uždavinys:</b> Mažinti Kupiškio miesto bendruomenės narių socialinę atskirtį per bendruomenių inicijuojamas veiklas						
<b>1.1.1. Veiksmas:</b> Bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų teikimas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims						
333187,00	61117,00	8	2	241363,55	75601,32	105920,85
<b>Informacija apie 1.1.1 veiksmo įgyvendinimą:</b>						
2019 m. buvo baigti įgyvendinti 2 vietos plėtros projektai:						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Projektas Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-14-0002 „Socialinės atskirties mažinimas teikiant asmens higienos paslaugas Kupiškio mieste“ (projekto vykdytojas – Kupiškio rajono neįgaliųjų draugija). Projektas baigtas įgyvendinti 2019 m. gruodžio 29 d.;</li> <li>- Projektas Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-14-0001 „Socialinių paslaugų plėtra Kupiškio mieste socialinę atskirtį patiriantiems žmonėms“ (projekto vykdytojas – VšĮ Kupiškio dekanato „Caritas“). Projektas baigtas įgyvendinti 2019 m. spalio 24 d</li> </ul>						
2019 m. baigtos vykdyti minėtų projektų veiklos, skirtos socialinę atskirtį patiriantiems Kupiškio miesto bendruomenės žmonėms. Projekto „Socialinės atskirties mažinimas teikiant asmens higienos paslaugas Kupiškio mieste“ lėšomis įsigytos 2 skalbimo mašinos, atnaujinta dušo įranga (dušo maišytuvai, veidrodis, vonios ir laukimo kėdės), įsigyta spinta, spinta-lentyna skalbiniams sudėti, patalpų valymui skirtas dulkių siurblys. Skalbinui ir patalpų dezinfekavimui įsigyta įvairių priemonių. Prašimuisi nupirkta asmens higienos priemonių, kuriomis gali naudotis paslaugų gavėjai. Šiame projekte dalyvavo 2 savanoriai, kurie teikė asmens higienos paslaugas ir vienas savanoris–vairuotojas, kuris						

teikė transporto paslaugas. 15–ai asmenų su negalia ir asmenims, kuriems nustatyti specialūs poreikiai, buvo teikiamos asmens higienos paslaugos, (prausimasis duše, drabužių ir patalynės skalbimas, transportavimo paslaugos, skirtos atvežti ir parvežti skalbinius ar asmenis prausimosi paslaugai).

Projekto „Socialinių paslaugų plėtra Kupiškio mieste socialinę atskirtį patiriantiems žmonėms“ lėšomis suremontuotos „Caritas“ priklausančios virtuvės ir tualetų patalpos, įsigyti reikiami baldai, įranga, įrankiai ir indai maisto gamimui bei pateikimui. Taip pat įsigytos darbo priemonės, skirtos organizuoti dienos užimtumo veiklas (žolės pjovimas, grėbimas, lapų grėbimas, sniego kasimas, malkų pjovimas, skaldymas, miesto viešųjų erdvių tvarkymas), socialinę atskirtį patiriantiems asmenims sudarytos sąlygos išsiskalbti drabužius (įsigyta skalbimui reikalinga buitinė technika).

2019 m. gegužės 15 d. buvo pasirašyta vietos plėtros projektų administravimo ir finansavimo sutartis Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-14-0003 „Jaunimo socialinės atskirties mažinimas Kupiškio mieste“ (projekto vykdytojas – Kupiškio etnografijos muziejus).

Projekto „Jaunimo socialinės atskirties mažinimas Kupiškio mieste“ įgyvendinimo metu socialinę atskirtį patiriantis jaunimas mokomas atrinkti istorinę medžiagą, fotografuoti, kurti mini turistinius maršrutus, rengti užduotis kompiuteriniam žaidimui. Bus sukurta (atnaujinta) Kupiškio etnografijos muziejaus internetinė svetainė, turinti atskirą puslapį jaunimui, įsigytas interaktyvių ugdymo priemonių komplektas, kurį sudaro interaktyvus demonstracinis stalas, projektorius, integruota programinė įranga, šviesos stalas, 3D paketas ir medžiagos jų įrengimui bei instaliavimui. Mokymų metu jaunimas ugdo socialinius įgūdžius, tokius, kaip konfliktų sprendimas, diskutavimas, dalyvavimas debatuose ir kt. Dėl 2020 m. paskelbto COVID-19 karantino projekto įgyvendinimas užsitęsė. Projektą numatoma baigti įgyvendinti 2021 m. pirmoje pusėje.

2020 m. buvo pasirašytos šios vietos plėtros projektų administravimo ir finansavimo sutartys:

1) 2020 m. sausio 27 d. sutartis Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0133 „Socialinių paslaugų organizavimas Kupiškio mieste socialinę atskirtį patiriantiems žmonėms“ (projekto vykdytojas – VšĮ Kupiškio dekanato „Caritas“).

Projekto „Socialinių paslaugų organizavimas Kupiškio mieste socialinę atskirtį patiriantiems žmonėms“ įgyvendinimo metu organizuotas maitinimas 1–2 kartus per dieną (darbo dienomis 10 mėnesių; viso 200 maitinimų) socialinę atskirtį patiriantiems Kupiškio miesto gyventojams. Vykdamas maitinimo organizavimą perkami maisto produktai, iš kurių gaminami patiekalai socialinę atskirtį patiriantiems asmenims. Siekiant užtikrinti tinkamą tikslinės grupės (asmenys nuo 18 metų, esantys socialiai atskirti dėl to, kad elgetauja, valkatauja, piktnaudžiauja alkoholiu, yra iš dalies ar visiškai netekę gebėjimų savarankiškai rūpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime) integraciją bei vystyti socialinius įgūdžius, papildomai organizuotos užimtumo veiklos (planuojamas dalyvių skaičius - 18 žm.): mokymus (10 mėn., per mėnesį vidutiniškai 10 darbo dienų, po 1 val.) bei savarankiški užsiėmimai (darbo dienomis, 10 mėn.). Tikslinės grupės nariai mokomi frezavimo, pjovimo, obliavimo, tekinimo, drožybės darbų, jog įgytus įgūdžius galėtų panaudoti savarankiškai gaminant medines tvoreles, inkilus, suoliukus, stalus, knygų bibliotekėles, sūpynes ir kitus miesto viešose erdvėse galimus įrengti įrenginius.

2) 2020 m. lapkričio 6 d. sutartis Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0380 „Tolerantiškos ir socialiai integruotos bendruomenės kūrimas mažinant gyventojų socialinę atskirtį“ (projekto vykdytojas – Kupiškio miesto bendruomenė „Mūsų Kupiškis“).

Projekto „Tolerantiškos ir socialiai integruotos bendruomenės kūrimas mažinant gyventojų socialinę atskirtį“ įgyvendinimo metu Kupiškio miesto gyventojai ir socialinę atskirtį patiriantys gyventojai bus kviečiami įtraukti į Kupiškio miesto bendruomenės „Mūsų Kupiškis“ vykdomas veiklas: įvairius užsiėmimus / seminarus ir renginius ir bus mokomi gaminti ekologišką kanapių ir riešutų sviestą. Visi norintys

dalyvauti projekte bus skatinami stiprinti savo socialinius ryšius ir dalyvauti teoriniuose užsiėmimuose / seminaruose (psichologinės paskaitos, darbo teisės paskaitos, darbo paieška ir įsidarbinimo galimybių didinimas). Šiomis veiklomis bus siekiama pritraukti socialinę atskirtį patiriančius gyventojus bei pagerinti jų padėtį darbo rinkoje ir formuoti naują dalyvių ir darbdavių požiūrį taip pat ir integruotis visuomenėje, bendraujant su kitais Kupiškio miesto gyventojais. Taip pat dalyviai bus kviečiami į renginius, kurie bus organizuojami kartu su projekto partneriais.

Esami ir buvę vaikų globos namų, specialiųjų internatinių mokyklų, šeimynų auklėtiniai, likę be tėvų globos vaikai, socialinės rizikos vaikai, neįgalieji (vaikai ir jaunimas (iki 29 metų) galės dalyvauti sporto renginyje. Priklausomybę patiriantys socialinės rizikos suaugę asmenys galės dalyvauti susitikime su sėkmingai žalingų įpročių atsisakiusiais asmenimis. Socialinės rizikos šeimų nariai bus mokomi socialinių įgūdžių (higienos, maisto ruošimo ir kt.). Bus organizuojami ekologiško kanapių ir riešutų sviesto gamintojų pristatymas ir mokymai.

3) 2020 m. lapkričio 25 d. sutartis Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0451 „Įvairiapusių raidos sutrikimų ir specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių socialinės atskirties mažinimas Kupiškio mieste“. Projekto vykdytojas – Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija).

Projekto „Įvairiapusių raidos sutrikimų ir specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių socialinės atskirties mažinimas

Kupiškio mieste“ įgyvendinimo metu bus siekiama suteikti pilnavertę pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi, elgesio ir emocijų, raidos, autizmo spektro sutrikimų, išgyvenantiems amžiaus tarpinių krizes, siekiant sumažinti stresą, įtampą. Bus skatinama vyresnių klasių mokinių, mokyklos pedagogų ir darbuotojų, mokinių tėvų savanorystė, organizuojami mokymai savanoriams. Projekto metu progimnazijoje planuojama įrengti relaksacijos kambarį. Tikėtina, kad mokiniai, gavę savalaikę, pilnavertę specializuotą pagalbą galės greičiau adaptuotis, įgis tinkamų socialinių įgūdžių, bei gebės mokytis kartu su savo bendraamžiais, taps pilnaverčiais ugdymo proceso dalyviais.

4) 2020 m. gruodžio 2 d. Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0489 „Kupiškio šnekučiai“. Ankstyvoji pedagoginė pagalba šeimoms, auginančioms kalbos sutrikimais pasižyminčius vaikus“. Projekto vykdytojas – Asociacija „Kupiškio kraštą keiskime kartu“.

Projekto „Kupiškio šnekučiai“. Ankstyvoji pedagoginė pagalba šeimoms, auginančioms kalbos sutrikimais pasižyminčius vaikus“ įgyvendinimo metu bus įrengtas sensorinės integracijos kambarys, kuriame vyks logopedinės pratybos ikimokyklinio amžiaus vaikams. Sumažės bendra Kupiškio miesto gyventojų atskirtis specialiosios pedagoginės pagalbos kontekste. Ankstyvas sutrikimo diagnozavimas gali apsaugoti vaiką nuo kalbos raidos sutrikimo pasekmių vėlesniajame amžiuje, ribotos komunikacijos padarinių, menkesnių mokymosi pasiekimų. Projekto įgyvendinimo metu planuojama organizuoti kūrybines dirbtuves tėvams, kurių metu bus gaminamos kalbą lavinančios priemonės, žaidimai, žaisliukai, kurių pagalba kalbos ugdymą bus galima tęsti ir namuose.

Ankstyvosios vaikų kalbos korekcijos ir sensorinės integracijos lavinimo centro įrengimas projekto lėšomis įgalins Kupiškio miesto vaikus gauti specialiąją pagalbą, o projektui pasibaigus leistų ženkliai sumažinti paslaugų kainą ir padidintų paslaugų prieinamumą nedideles pajamas turinčioms šeimoms. Numatoma, kad 10 projekto dalyvių metus gaus logopedo paslaugas, o įgytas ilgalaikis turtas bus ir toliau naudojamas miesto gyventojų poreikiams teikiant logopedinę ir terapinę pagalbą. Projekto tęstinumą užtikrins logopedinis kabinetas „Šnekutis“.

5) 2020 m. gruodžio 7 d. Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0555 „Už galimybę keistis“. Projekto vykdytojas – Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centras.

Įgyvendinant projektą „Už galimybę keistis“ bus organizuota 10 edukacinių užsiėmimų (1 edukacinis fotografijos, 2 edukaciniai muzikos terapijos, 1 lėlių teatrų edukacinis užsiėmimas, 1 partnerio edukacinio spektaklio pristatymas, 4 nuotraukų parodos, 1 sveikos gyvensenos stovykla) ir 1 baigiamasis renginys. Įgyvendinant socialinės integracijos tikslus, svarbu teikti poreikį atitinkančias, kokybiškas sociokultūras

paslaugas, kuriant ir užtikrinant lygias galimybes jiems aktyviai dalyvauti visose visuomenės gyvenimo srityse, suformuojant socialinius bei kultūrinius įgūdžius. Dėl sveikatos ar ekonominių problemų į projekto veiklas negalintys ateiti, atvykti projekto dalyviai bus atvežami. Projekto veiklos vyks neįgaliesiems pritaikytose patalpose.

6) 2020 m. gruodžio 11 d. Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0556 „Integracijos link: vasaros bibliotekos iniciatyvos Kupiškio mieste“.

Projekto vykdytojas – Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka.

Projekto „Integracijos link: vasaros bibliotekos iniciatyvos Kupiškio mieste“ įgyvendinimo metu numatoma: apmokyti / parengti darbui 15 savanorių grupę, formuoti, stiprinti bei praktikoje įtvirtinti jų savanoriškos bei savipagalbos veiklos įgūdžius; didinti mažas pajamas gaunančių šeimų sutelktumą per organizuojamą šviečiamojo ir pramoginio pobūdžio užsiėmimų ciklą bei bendras veiklas; suorganizuoti pėsčiųjų žygį miesto bendruomenei. Projektu siekiama ne tik plėtoti socialiai pažeidžiamų žmonių savarankiškos veiklos galimybes, bet ir skatinti bendradarbiavimą tarp vietos bendruomenių, įvairių sričių institucijų, skirtingų kartų atstovų, inicijuoti veiklas, grįstas savanoryste ir savitarpio pagalba. Tikėtina, kad dalis projekto dalyvių susiras mėgstamą veiklą, kuri taps pagrindu tolesnei savarankiškai veiklai. Vietos bendruomenių, institucijų, verslo ryšius sustiprins savanorių dalyvavimas projekte.

7) 2020 m. gruodžio 14 d. Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0536 „Stovyklaukime kartu“. Projekto vykdytojas – Kupiškio r. Rudilių Jono Laužiko universalus daugiavfunkcis centras.

Įgyvendinant projektą „Stovyklaukime kartu“ mokinių atostogų metu bus organizuojamos 4 stovyklos (iš viso 16 dienų) su nakvyne. Paskutiniosios stovyklos (Vasaros stovykla 2) paskutiniąją dieną bus organizuotas apibendrinamasis projekto renginys, kurio metu bus pristatytos visos projekto metu vykdytos veiklos. Tikslinė grupė – 12–17 metų vaikai iš daugiavaikių, nepasiturinčių ir rizikos šeimų (ne mažiau kaip 50 proc. dalyvių). Projekto metu bus vykdomi užsiėmimai ir renginiai, psichologų konsultacijos–mokymai, skatinantys stovyklų dalyvių bendravimą, bendradarbiavimą, savirealizaciją ir aktyvų dalyvavimą bendruomenėje. Projektas bus įgyvendinamas kartu su Rudilių kaimo bendruomene. Projekto partneriai ir savanoriai padės organizuojant stovyklų veiklas. Projekto organizuotose 4 stovyklose (su nakvyne) dalyvaus po 16 vaikų (ne mažiau kaip 20 unikalių dalyvių). Projektas skirtas stiprinti Kupiškio miesto vaikų socialinius ryšius bendruomenėje mažinti socialinę atskirtį. Projekto įgyvendinimo metu įsigyta įranga bei priemonės bus naudojamos organizuojant įvairias veiklas, rengiant stovyklas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims.

8) 2020 m. gruodžio 22 d. Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-02-0001 „Kompleksinių priemonių taikymas socialinę atskirtį patiriančių šeimų integravimui (–si) į bendruomeninį gyvenimą“. Projekto vykdytojas – Kupiškio etnografijos muziejus.

Projektu siekiama įgyvendinti kompleksines priemones, užtikrinančias šeimų, patiriančių socialinę atskirtį, integraciją į bendruomeninį gyvenimą, padidinti teikiamų sociakultūrinių paslaugų įvairovę. Projektą numatoma vykdyti dviem kryptimis: menų terapija, ir psichologine socialine pagalba (Aprašo 10.1 papunktyje nurodytos veiklos). Projekto tikslinė grupė – socialinės rizikos šeimos. Projekto įgyvendinimo metu bus organizuojamos edukacijos, suteikiant kompleksines priemones ir mokymus bendrauti bei bendradarbiauti grupėje, ugdymosi procese ir laisvalaikiu. Dalyvaus 20 socialinę atskirtį patiriančių asmenų, kuriems pagalbės 4 savanoriai.

Iki 2020 m. pabaigos pasirašytos finansavimo ir administravimo sutartys dėl 72,4 proc. paramos lėšų dalies. Sutartys nesudarytos dėl 27,6 proc. paramos lėšų dalies. Įgyvendinamų projektų numatyta prisidėjimo lėšų sumos dalis yra didesnė, nei numatyta Strategijoje (15,5 proc.) ir sudaro 23,9 proc.

2020 m. buvo skelbtas 1 kvietimas teikti vietos projektinius pasiūlymus. Apie galimybę teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus buvo skelbiama partnerio Kupiškio rajono savivaldybės interneto tinklapyje [www.kupiskis.lt](http://www.kupiskis.lt), Kupiškio rajono savivaldybės Facebook paskyroje, vietos laikraštyje „Kupiškėnų mintys“, taip pat buvo siunčiami informaciniai elektroniniai laišakai potencialiems pareiškėjams. Dėl COVID–19 paskelbto karantino mokymai potencialiems pareiškėjams nebuvo organizuojami. Pareiškėjai buvo konsultuojami telefonu ir elektroniniu paštu. Buvo gauta ir vertinama 10 projektinių pasiūlymų, kuriuose numatyta paramos lėšų suma – 195593,41 Eur. Vienas pareiškėjas (Kupiškio mokykla „Varpelis“) nepatikslino projekcinio pasiūlymo, todėl jos pateiktas projekcinis pasiūlymas nebuvo baigtas vertinti ir buvo įrašytas į netinkamų finansuoti projektų sąrašą. Du pareiškėjai (asociacija „Bendraujame be ribų“ ir asociacija „Sveikatos taku“) atsiėmė paraiškas vertinimo metu ir nesudarė paramos sutarties su agentūra (paramos suma – 26301,22 Eur), vienas pareiškėjas (Kupiškio jaunimo centras) nepateikė paraiškos agentūrai (paramos suma – 31840 Eur). Dalies projektų projektiniuose pasiūlymuose nurodyta paramos suma keitėsi paraiškų vertinimo metu.

**1.1.2. Veiksmas:** Bendrųjų socialinių paslaugų teikimas skatinant pabėgėlių socialinę integraciją Kupiškio mieste.

21848,00	4008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	---------	------	------	------	------	------

**Informacija apie 1.1.2 veiksmo įgyvendinimą:**

Šio veiksmo veiklos nėra pradėtos įgyvendinti. 2017–2020 m. buvo skelbti 6 kvietimai teikti projektinius pasiūlymus, tačiau nebuvo gautas nei vienas projekcinis pasiūlymas, šiomis veiklomis nebuvo domimasi, todėl nepasirašyta nei viena administravimo sutartis. Veiksmas skirtas pabėgėlių socialinei integracijai Kupiškio mieste. 2018–2020 m. Kupiškio miesto vietos veiklos grupė keletą kartų kreipėsi į Migracijos departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos, prašydama pateikti informaciją, kiek Kupiškio mieste yra užsieniečių, kuriems suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje ir kurie yra deklaravę gyvenamąją vietą Kupiškio mieste ir gavo atsakymą, kad tokių asmenų nėra.

**2. Tikslas:** Pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius

**2.1. Uždavinys:** Kupiškio miesto bedarbių ir neaktyvių darbingų gyventojų užimtumo didinimas įgyvendinant neformalias iniciatyvas

**2.1.1. Veiksmas:** Naujų profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių įgijimas, savanoriška veikla, praktinių darbo įgūdžių įgijimas ir ugdytas darbo vietoje

30420,00	5580,00	2	1	25945,36	9512,36	11809,30
----------	---------	---	---	----------	---------	----------

**Informacija apie 2.1.1. veiksmo įgyvendinimą:**

Veiksmas skirtas Kupiškio miesto bedarbių ir neaktyvių darbingų gyventojų užimtumo didinimui.

2019 m. gegužės 15 d. buvo pasirašyta projekto Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-14-0004 „Darbo įgūdžių lavinimas ekologiškoje bendruomenėje aliejaus spaustuvėje“ (projekto vykdytojas – Kupiškio miesto bendruomenė „Mūsų Kupiškis“) administravimo ir finansavimo sutartis. 2020 m. vasario 11 d. projektas baigtas įgyvendinti.

Projekto įgyvendinimo metu buvo siekiama, kad asmenys, kurie nedirba, yra nemotyvuoti ir neturi aukštos kvalifikacijos suprastų, kad gali sukurti sau mėgstamą ir paprastą, bet bent minimaliai pelningą veiklą. Buvo organizuojami mokymai, seminarai, siekiantys paskatinti kurti

savo verslą, supažindinantys su verslo pradžių reglamentuojančiais aktualiais teisės aktais, įvairiais reikalavimais ir kt. 2020 m. gruodžio 14 d. buvo pasirašyta projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0499 „Sėkmingesnė integracija į darbo rinką“ administravimo ir finansavimo sutartis. Projekto vykdytojas – II „Erasmus plus“.

Projekto įgyvendinimo metu bedarbiai ir ekonomiškai neaktyvūs Kupiškio miesto gyventojai įgis naujų profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių, kurie jiems padės gerinti savo padėtį darbo rinkoje. Projekto veiklos bus organizuojamos saugiomis, nedidelėmis dalyvių grupėmis, informacija apie galimybes pagerinti savo padėtį darbo rinkoje bus pateikiama visiems suprantamais metodais, orientuojantis į susidariusią auditoriją. Visiems dalyviams suplanuotos grupinės ir individualios konsultacijos, kurių metu kiekvienas pagal savo galimybes gebės rasti reikalingą informaciją, ją aiškiau suvoks ir gebės apdoroti. Tai stiprins jų pasitikėjimą savimi, ateityje padės gerinti savo padėtį darbo rinkoje – lengvins darbo paiešką, padės integruotis į darbo rinką panaudojant projekto metu įgytas žinias.

Iki 2020 m. pabaigos pasirašytos finansavimo ir administravimo sutartys dėl 85,3 proc. paramos lėšų dalies. Sutartys nesudarytos dėl 14,7 proc. paramos lėšų dalies.

Numatomo įgyvendinti projektų prisidėjimo lėšų sumos dalis yra 26,8 proc. (Strategijoje numatyta – 15,5 proc.).

2020 m. buvo skelbtas 1 kvietimas teikti vietos projektinius pasiūlymus. Apie galimybę teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus buvo skelbiama partnerio Kupiškio rajono savivaldybės interneto tinklapyje [www.kupiskis.lt](http://www.kupiskis.lt), Kupiškio rajono savivaldybės Facebook paskyroje, vietos laikraštyje „Kupiškėnų mintys“, taip pat buvo siunčiami informaciniai elektroniniai laišakai potencialiems pareiškėjams. Dėl COVID–19 paskelbto karantino mokymai potencialiems pareiškėjams nebuvo organizuojami. Pareiškėjai buvo konsultuojami telefonu ir elektroniniu paštu. Buvo gautas ir vertinamas 1 projektinis pasiūlymas, kuriame buvo numatyta paramos lėšų suma – 17812,12 Eur. Vertinant paraišką, paramos lėšų suma sumažėjo iki 13916,57 Eur.

**2.2. Uždavinys:** Gyventojų verslumo skatinimas gerinant darbingų Kupiškio miesto gyventojų padėtį darbo rinkoje

**2.2.1. Veiksmas:** Gyventojų verslumui didinti skirtų neformalių iniciatyvų įgyvendinimas, siekiant pagerinti darbingų vietos veiklos grupės teritorijos gyventojų padėtį darbo rinkoje

33800,00	6200,00	1	0	33102,81	6718,88	0,00
----------	---------	---	---	----------	---------	------

**Informacija apie 2.2.1. veiksmo įgyvendinimą:**

Veiksmas skirtas gerinti darbingų Kupiškio miesto gyventojų padėtį darbo rinkoje. Šio veiksmo veiklos pradėtos įgyvendinti.

2020 m. gruodžio 11 d. buvo pasirašyta projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0530 „Verslumo ir verslo įgyvendinimo skatinimas pasitelkiant neformalius mokymus ir paramos verslui teikimas“ (projekto vykdytojas – Kupiškio miesto bendruomenė „Mūsų Kupiškis“) administravimo ir finansavimo sutartis.

Projekto įgyvendinimo metu Kupiškio miesto gyventojai bus kviečiami dalyvauti neformaliuose mokymuose, kur verslumui didinti ir verslo plėtojimui skatinti dalyviai bus supažindinami su informacija, kaip pradėti verslą, kokie yra verslo steigimo žingsniai nuo idėjos generavimo iki verslo įsteigimo, kur ieškoti paramos ir kt. Neformalių mokymų metu savo sėkmės istorijomis ir patirtimi dalinsis sėkmingi grožio

industrijos verslininkai (vyrai ir moterys), kurie projekto metu veiks kaip mentoriai. Jau veiklą vystantiems jauniems grožio verslo subjektams mentoriai teiks bendrą ir asmeninę informaciją. Bus suorganizuotas renginys, kurio metu sėkmingi Barbershop įkūrėjai su sava įranga ir savanorių modelių pagalba atskleis vyriško kirpimo ir barzdos skutimo naujovių ir gudrybių, teiks informaciją apie patikimus ir jų naudojamus produktus ir pan. Vienam iš projekto dalyvių bus suteikta galimybė mokytis barzdaskučių mokykloje. Taip pat konkurso būdu iš visų projekte dalyvavusių jauno verslo subjektų bus išrinkti du – grožio terapeuto (ės) ir masažisto (ės), kuriems bus teikiama parama: jie bus siunčiami į kvalifikacijos tobulinimo kursus bei padėsime jiems įsigyti reikalingą verslui plėtoti įrangą, priemones ir kitus reikalingus reikmenis.

Iki 2020 m. pabaigos pasirašytos finansavimo ir administravimo sutartys dėl 97,9 proc. paramos lėšų dalies. Sutartys nesudarytos dėl 0,02 proc. paramos lėšų dalies.

Numatomo įgyvendinti projektų prisidėjimo lėšų sumos dalis yra 16,9 proc. (Strategijoje numatyta – 15,5 proc.).

## 1.2. Informacija apie strategijos veiksmų įgyvendinimo geruosius pavyzdžius:

*(pateikite sėkmingai įgyvendintų ar įgyvendinamų vietos plėtros projektų gerųjų pavyzdžių, bent po vieną kiekvienam iš strategijos tikslų; teikdami metinę ataskaitą pavyzdžius teikite iš tų metų, už kuriuos atsiskaitote, o teikdami galutinę ataskaitą - pavyzdžius iš viso vietos plėtros strategijos įgyvendinimo laikotarpio)*

Eil. Nr.	Vietos plėtros projekto pavadinimas	Vietos plėtros projekto vykdytojo pavadinimas	Skirta paramos suma, Eur	Trumpas vietos plėtros projekto turinio aprašymas, nurodant projekto tikslus, tikslines grupes, pagrindines projekto veiklas, pasiektus ir (ar) numatytus pasiekti rezultatus
1.	Jaunimo socialinės atskirties mažinimas Kupiškio mieste	Kupiškio etnografijos muziejus	20835,34	Projekto tikslas – mažinti tikslinės grupės narių socialinę atskirtį, teikiant jiems bendrąsias socialines paslaugas. Projekto veiklose dalyvavo 10 savanorių ir 20 socialinę atskirtį patiriančių jaunuolių, gyvenančių Kupiškio mieste. Projektu siekiama įrengti neformaliojo, savišvietos mokymosi klasę, kurioje Kupiškio miesto jaunimas įgytų socialinių įgūdžių, mokytųsi bendrauti ir bendradarbiauti tarpusavyje. Organizuotuose užsiėmimuose socialinę atskirtį patiriantis jaunimas mokomas rinkti istorinę

				<p>medžiagą, fotografuoti miesto lankomus objektus, kurti turistinius maršrutus, parengti ir sukurti užduotis kompiuteriniams žaidimams. Muziejaus internetinėje svetainėje (<a href="https://etnografijosmuziejus.lt/jaunimui/">https://etnografijosmuziejus.lt/jaunimui/</a>) jau sukurta atskira skiltis jaunimui, kur jie patys dalijasi savo padarytais darbais, viešina savo veiklą, dalijasi mintimis. Jaunuoliai gali patys įkelti nuotraukas, mokytis jas aprašyti istoriškai, dalintis informacija su kitų miestų jaunimu. Savanoriai mokomi kurti mokomuosius kompiuterinius žaidimus su specialistų sukurtu algoritmu, bei juos patalpinti į interaktyvių priemonių komplektą (demonstracinis stalas, programinė įranga, šviesos stalas, projektorius, 3D paketas).</p> <p>Projektas įgyvendinamas.</p>
2.	Darbo įgūdžių lavinimas ekologiškoje bendruomenėje aliejaus spaustuvėje	Kupiškio miesto bendruomenė „Mūsų Kupiškis“	12028,79	<p>Projekto tikslas – siekti, kad projekto dalyviams priimtinais neformaliais švietimo būdais būtų pateikiama teorinė ir praktinė medžiaga, ugdomi profesiniai ir kiti darbo įgūdžiai, skatinamas jų pasitikėjimas savimi ir bendradarbiavimas tarp bendruomenės narių, padidinti miesto bendruomenės socialinė integracija.</p> <p>Projekto įgyvendinimo metu Kupiškio miesto gyventojus stengiamasi įtraukti į Kupiškio miesto bendruomenės „Mūsų Kupiškis“ veiklą: aliejaus spaudimą iš sėmenų. Visi norintys dalyvauti projekte apmokomi teorinių seminarų metu (apie aliejaus gamybą, jo rūšis, specifikacijas ir pan.), praktinių užsiėmimų metu (kaip spausti aliejų tinkamai, kaip išgauti reikiamas savybes), verslumo ir lyderystės seminaruose (komandos formavimas, pardavimų</p>

				<p>mokymai, reklamos pagrindai, ir kt.). Projektu siekiama, kad dalyviai įgytų naujų profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių, praktinių darbo įgūdžių, skatinama savanoriška veikla. Gautas teorinės žinios pritaikomos praktikoje, konkrečioje veikloje: aliejaus spaustuvėje. Projektas baigtas įgyvendinti 2020 m. vasario 11 d.</p>
--	--	--	--	---

### 1.3. Informacija apie strategijos rodiklių pasiekimą nuo strategijos įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos:

#### 1.3.1. Produkto ir rezultato rodikliai:

Rodiklio pavadinimas	Pagal strategiją siekiama reikšmė	Projektuose, kurie įtraukti į vietos plėtros projektų sąrašą, suplanuota pasiekti rodiklio reikšmė	Įgyvendinamuose ir baigtuose projektuose numatyta pasiekti rodiklio reikšmė	Pasiekta rodiklio reikšmė	Paiškinimas
<b>1. Tikslas:</b> Didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius					
<b>1.1. Uždavinys:</b> Mažinti Kupiškio miesto bendruomenės narių socialinę atskirtį per bendruomenių inicijuojamas veiklas					
<b>Rezultato rodikliai:</b>					

Darbingi asmenys, kurių socialinė atskirtis sumažėjo dėl projekto veiklų dalyvių dalyvavimo projekto veiklose (praėjus 6 mėnesiams po projekto veiklų dalyvių dalyvavimo ESF veiklose) (procentais).	15			0	Rodiklis nepasiektas, kadangi 2 projektai baigti įgyvendinti 2019 m. pabaigoje, kiti 8 – pradėti įgyvendinti 2020 m. Be to, dėl COVID–19 paskelbto karantino 2020 m. negalėjo vykti daugelis veiklų, projektų veiklos perkeliamos į 2021 m., todėl numatoma, kad rodiklis bus pasiektas įgyvendinus visus numatomus įgyvendinti projektus (2021–2022 m.).
<b>Produkto rodikliai:</b>					
BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) (skaičius)	130	376	100	77	Numatoma, kad visos numatytos rezultatų reikšmės bus pasiektos 2021–2022 m.
Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius	–	8	8	3	
Suorganizuotų renginių skaičius (skaičius)	4	10	10	2	
Partnerių, su kuriais bendradarbiaujama, skaičius (skaičius)	2	8	8	–	

Įgyvendinant BIVP <sup>7</sup> projektų veiklas padidėjęs socialinių paslaugų prieinamumas, sukuriant naujas paslaugas ar padidinant esamų prieinamumą tikslinės grupės asmenims, praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose (skaičius)	3	6	6	2	
<b>2. Tikslas:</b> Pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius					
<b>2.1. Uždavinys:</b> Kupiškio miesto bedarbių ir neaktyvių darbingų gyventojų užimtumo didinimas įgyvendinant neformalias iniciatyvas					
<b>Rezultato rodikliai:</b>					
BIVP <sup>6</sup> projekto veiklų dalyvių, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, dalis (procentais)	20			0	Rodikliai nepasiekti, kadangi šio veiksmo veiklos nėra baigtos įgyvendinti. Tikimasi, kad visi rodikliai bus pasiekti iki 2021–2022 m.
<b>Produkto rodikliai:</b>					
BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) (skaičius)	12	27	27	22	Strategijoje numatyti rodikliai pasiekti 2019–2020 m.
Projektų, kuriuos visiškai arba iš	–	1	1	1	

dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius					
Partnerių, su kuriais bendradarbiaujama, skaičius (skaičius)	1	1	1	1	
<b>2.2. Uždavinys:</b> Gyventojų verslumo skatinimas gerinant darbingų Kupiškio miesto gyventojų padėtį darbo rinkoje.					
<b>Rezultato rodikliai:</b>					
BIVP <sup>6</sup> projekto veiklų dalyvių, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, dalis (procentais)	20			0	Rodikliai nepasiekti, kadangi šio veiksmo įgyvendinimas buvo pradėtas 2020 m. pabaigoje.
<b>Produkto rodikliai:</b>					
BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) (skaičius)	20	50	50	0	Rodikliai nepasiekti, kadangi šio veiksmo įgyvendinimas buvo pradėtas 2020 m. pabaigoje. Rodiklius numatoma pasiekti iki 2023 m.

### 1.3.2. Efekto rodikliai:

(šią informaciją būtina pateikti tik galutinėje ataskaitoje)

Efekto rodiklio pavadinimas / strategijoje nustatyta siektina reikšmė / pasiekta reikšmė	Komentarai
<b>1. Tikslas:</b> (įrašomas tikslo pavadinimas, nurodytas vietos plėtros strategijoje)	
	(nurodomas informacijos šaltinis, kuriuo remiantis nustatyta pasiekta rodiklio reikšmė, taikyta metodika pasiektai rodiklio reikšmei nustatyti; jei pasiekta rodiklio reikšmė yra mažesnė už vietos plėtros strategijoje nustatytą pasiekti, paaiškinamos nepasiekimo priežastys)
<b>2. Tikslas:</b> (įrašomas tikslo pavadinimas, nurodytas vietos plėtros strategijoje)	
	(nurodomas informacijos šaltinis, kuriuo remiantis nustatyta pasiekta rodiklio reikšmė, taikyta metodika pasiektai rodiklio reikšmei nustatyti; jei pasiekta rodiklio reikšmė yra mažesnė už vietos plėtros strategijoje nustatytą pasiekti, paaiškinamos nepasiekimo priežastys)
<p>*Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės (pvz., kai strategijoje yra daugiau, nei pateikta formoje, tikslų, rodiklių), jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių (pvz., kai strategijoje yra mažiau, nei pateikta formoje, tikslų, rodiklių), jas ištrinkite. Lentelėje pateikta informacija apie vietos plėtros strategijos tikslus, rodiklius turi sutapti su vietos plėtros strategijos, kuri skelbiama el. puslapyje <a href="http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-strategijos/">http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-strategijos/</a>, dalyje „Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo veiksmų planas“ nurodytais atitinkamais tikslais, rodikliais.</p>	

### 1.4. Informacija apie problemas, su kuriomis susidūrėte per ataskaitinį laikotarpį, siekdami strategijos įgyvendinimo pažangos:

(galutinėje ataskaitoje pateikiama apibendrinta informacija apie visą vietos plėtros strategijos įgyvendinimo laikotarpį)

Eil. Nr.	Problemos	Veiksmai, kuriuos vykdė VVG, siekdama spręsti kilusias problemas
----------	-----------	--

1.	Nepakankamai aktyvūs pareiškėjai.	2020 m. VVG skelbė 2 kvietimus teikti projektinius pasiūlymus, skelbė informaciją įvairiuose interneto tinklapiuose, vietos spaudoje, siuntė informacinius el. laiškus, organizavo potencialių pareiškėjų mokymus, konsultavo visus susidomėjusius projektų finansavimo galimybėmis.
----	-----------------------------------	--

## 2. INFORMACIJA APIE MIESTO VVG NARIŲ POKYČIUS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

(galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d., už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose)

Pavadinimas	Bendruomeninės organizacijos/nevyriausybinės organizacijos (toliau – NVO)	Asocijuotos verslo struktūros /įmonės (toliau – verslas)	Savivaldybės taryba/tarybos
Miesto VVG narių skaičius praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje, vnt.	6	3	1
Nauji miesto VVG nariai ataskaitiniais metais, vnt.	–	–	–
Pasitraukę miesto VVG nariai ataskaitiniais metais, vnt.	–	–	–
Iš viso pagal atskirus sektorius ataskaitiniais metais, vnt.:	6 nevyriausybinės organizacijos (iš kurių: 2 bendruomeninės, 1 jaunimo)	3 verslo įmonės	Kupiškio rajono savivaldybės taryba

## 3. INFORMACIJA APIE VVG VYKDYTAS VEIKLAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

### 3.1. Informacija apie vykdytus mokymus ir kitas kompetencijų stiprinimo veiklas:

(galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d., už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose)

Eil. Nr.	Miesto VVG darbuotojų, valdymo organų narių kompetencijų stiprinimo veiklos (mokymai, keitimosi su kitomis)	Įvykusių mokymų / renginių tema (-os)	Įvykusių mokymų / renginių data, trukmė (tiksliai data, val. skaičius)	Dalyvių skaičius
----------	---	---------------------------------------	--	------------------



1.	2020-03-24	1. Dėl Kupiškio miesto vietos plėtos projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos taisyklių pakeitimo.	10	6	3	1	6	3	2	1	60,0	6	3	2	1
		2.. Dėl vietos plėtos projektinių pasiūlymų atrankos kriterijų pagal kvietimą Nr. 6 teikti projektinius pasiūlymus atrankai patvirtinimo.	10	6	3	1	6	3	2	1	60,0	6	3	2	1
		3. Dėl kvietimų teikti projektinius pasiūlymus	10	6	3	1	6	3	2	1	60,0	6	3	2	1
		4. Dėl Vietos plėtos projektų atrankos ir finansavimo sąlygų gairių pareiškėjams dėl Kupiškio miesto vietos veiklos grupės Kvietimo Nr. 6 teikti vietos plėtos projektinius pasiūlymus patvirtinimo.	10	6	3	1	6	3	2	1	60,0	6	3	2	1





data (metai, mėnuo, diena)																	bendro priimtą sprendimą gautų balsų skaičiaus	už balsų

#### 4. INFORMACIJA APIE PATEIKIAMUS PRIEDUS

**PATEIKIAMI PRIEDAI:** (pažymimi ir išvardijami kartu su prašymu pateikiami dokumentai):

dokumentų, įrodančių, ataskaitos pristatymą miesto VVG veiklos teritorijos gyventojams, kopijos: (išvardijami pridedami dokumentai ir nurodomas kiekvieno iš jų lapų skaičius)

dokumentų, pagrindžiančių ataskaitose pateiktą informaciją, kopijos: (išvardijami pridedami dokumentai ir nurodomas kiekvieno iš jų lapų skaičius. Dokumentų, kuriuos miesto VVG pateikusi Ministerijai ar Agentūrai ar kurie yra skelbiami miesto VVG interneto svetainėje arba vienos iš partnerių (savivaldybės) interneto svetainėje pakartotinai pateikti nereikia.). Informacija apie ataskaitą pateikta:

<https://www.kupiskis.lt/lt/informacija/naujienos-aktualijos/paskelbta-kupiskio-miesto-vietos-veiklos-grupes-ataskaita.html> ir laikraštyje „Kupiškėnų mintys“.

kitų dokumentų kopijos: (išvardijami pridedami dokumentai ir nurodomas kiekvieno iš jų lapų skaičius)