

PATVIRTINTA	PATVIRTINTA	PATVIRTINTA	PATVIRTINTA	PATVIRTINTA	PATVIRTINTA
Biržų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. spalio mėn. d. sprendimu Nr. 00000 -0	Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. spalio mėn. d. sprendimu Nr. 00000 -0	Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2007 m. spalio mėn. d. sprendimu Nr. 00000 -0	Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. spalio mėn. d. sprendimu Nr. 00000 -0	Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. spalio mėn. d. sprendimu Nr. 00000 -0	Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. spalio mėn. d. sprendimu Nr. 00000 -0

PROJEKTO „PANEVĖŽIO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS SUKŪRIMAS“ ĮGYVENDINIMO

PROGRAMA

I. PROJEKTO „PANEVĖŽIO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS SUKŪRIMAS“ APIBŪDINIMAS

2004 metų gegužės 1 dieną Lietuva tapo Europos Sąjungos nare ir nuo įstojimo dienos atliekų tvarkymo srityje įsipareigojo vykdyti Bendrijos direktyvų reikalavimus iki atitinkamoje direktyvoje nurodytos datos.

Atliekų tvarkymas Panevėžio apskrityje, kaip ir visoje Lietuvoje kelia daug aplinkosaugos problemų, kurių sprendimas reikalauja nemažų finansinių išteklių ir pastangų. Tokia būklė atliekų sektoriuje susidariusi dėl to, kad komunalinių atliekų surinkimo tinklas yra prastai išvystytas, praktiškai nėra atliekų rūšiavimo bei antrinių žaliavų pirminio paruošimo infrastruktūros. Dauguma veikiančių sąvartynų netenkina elementarių aplinkos apsaugos ir sanitarijos bei higienos reikalavimų.

Savivaldybių funkcijos atliekų tvarkymo sektoriuje

Savivaldybių funkcijas atliekų tvarkymo srityje apibrėžia Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (1998 m. birželio 16 d. Nr. VIII - 787; Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016; 2004, Nr. 73-2544; 2005, Nr. 84-3111) 25 straipsnis, nurodantis, kad savivaldybių institucijos organizuoja komunalinių atliekų tvarkymo sistemas, būtinas jų teritorijose susidarantiems atliekams tvarkyti, organizuoja atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymą.

Projekto „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ ištakos

Atliekų tvarkymo sektoriuje „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas” projektą (toliau – investicinis projektas) Lietuva išskyrė kaip projektą, atitinkantį finansavimo iš Sanglaudos fondo kriterijus. Įgyvendinant šį projektą, 2005 m. sausio mėn. buvo parengta, o 2005 m. liepos mėn. patikslinta projekto Galimybių studija. 2005 m. liepos mėn., remiantis Galimybių studijos išvadomis, Panevėžio apskrities savivaldybės prašė Sanglaudos fondą ir Lietuvos valstybę skirti finansinę pagalbą šiuolaikiškos atliekų tvarkymo sistemos Aukštaitijos regione sukūrimui ir administravimui.

Kaip Galimybių studijos dalis 2005 m. rugpjūčio mėn. Europos Komisijai buvo pateikta paraiška dėl projekto finansavimo Sanglaudos fondo lėšomis. Europos Komisija 2005 m. gruodžio 8 d. sprendimu Nr. CCI 2005/LT/16/C/PE/003 skyrė paramą iš Sanglaudos fondo šio projekto įgyvendinimui.

Sanglaudos fondo parama

Europos Bendrijų Komisijos sprendimu Nr. CCI 2005/LT/16/C/PE/003 skirtos paramos iš Sanglaudos fondo šio projekto įgyvendinimui suma (be PVM) yra **19 487 000 eurų** arba **67 285 000 litų**.

Investicinio projekto komponentai, projekto finansinės ir įgyvendinimo sąlygos

Pagal nustatytas bendras EB finansines ir įgyvendinimo sąlygas bei procedūras, Sanglaudos fondo paramos lėšos privalo būti panaudotos taip, kad pagal investicinio projekto komponentus būtų atlikta/pastatyta:

- projektavimas ir konkursinės dokumentacijos parengimas (finansuojamas iš Europos Komisijos sprendimo CCI 2001/LT/16/P/PA/002) (paslaugos);
- naujo regioninio sąvartyno įrengimas šalia šiuo metu esamo Panevėžio miesto sąvartyno bei pakelės į jį apželdinimas (darbai);
- 5 kompostavimo aikštelių šalia Panevėžio m. ir kitų keturių savivaldybių pagrindinių sąvartynų, 2 perkrovimo stočių (sujungtų su atliekų priėmimo aikštelėmis) Biržuose ir Rokiškyje, 5 didžiųjų atliekų priėmimo aikštelių Panevėžyje, Kupiškyje, Pasvalyje, Biržuose ir Rokiškyje bei atliekų rūšiavimo linijos įrengimas (darbai);
- langų ir durų keitimas (darbai);
- Panevėžio apskrityje esančių 95 senų sąvartynų ir šiukšlynų (seniūnijų ir kaimų) uždarymas ir sutvarkymas (darbai);
- atliekų tvarkymo įrangos kompostavimo aikštelėms ir regioniniam sąvartynui, atliekų rūšiavimo įrangos rūšiavimo linijai, atliekų surinkimo įrangos pirkimas (tiekinimas);
- techninės pagalbos teikimas bendrovei (paslaugos);
- visuomenės informavimas (paslaugos);
- techninė priežiūra (paslaugos).

Paramos lėšos iš Sanglaudos fondo investicinio projekto komponentų įgyvendinimui skirtos su Europos Komisijos sprendime Nr. CCI 2005/LT/16/C/PE/003 apibrėžtomis sąlygomis, iš kurių viena nustato išlaidų tinkamumą pagal 2003 m. sausio 6 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 16/2003 nuostatas.

Tai reiškia, kad tinkamomis išlaidomis pripažįstamos tik išlaidos susietos su darbų ir paslaugų įvardintų Europos Komisijos sprendime Nr. CCI 2005/LT/16/C/PE/003, įgyvendinimu. Investicinio projekto administravimo, organizacines ir kitas išlaidas turi prisiimti projektą įgyvendinanti šalis, t.y. Galutinis naudos gavėjas.

Galutinis naudos gavėjas – institucija, gaunanti paramą. Sanglaudos fondo strategijoje (Žin., 2004, Nr. 33-1071) numatyta, kad aplinkos sektoriuje galutinis naudos gavėjas yra savivaldybių įsteigta įmonė, kuriai Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 1026, pavestos vykdyti visos Užsakovo (Statytojo) funkcijos, pavestas investicinio projekto įgyvendinimas.

II. PROGRAMOS TIKSLAS, PRIORITETAIR UŽDAVINIAI

Viena pagrindinių atliekų tvarkymo problemų Panevėžio apskrities savivaldybėse, kaip, beje ir visoje šalyje, yra neįgyvendintas principas „teršėjas moka“, kuris privalo užtikrinti, kad atliekų šalinimo bei surinkimo ir antrinių žaliavų perdirdimo sąnaudas padengtų atliekų tvarkymo mokesčiai, surenkami iš atliekų turėtojų, ir, principas, kad gamintojas turi atsakyti už savo gaminio neigiamą įtaką aplinkai. Tačiau neatidėliotinas principo „teršėjas moka“ įgyvendinimas galimas tik įgyvendinus projekte „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ numatytas užduotis, t.y. sukūrus projektuojamos atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūrą bei įdiegus kompleksą organizacinių, administracinių ir juridinių priemonių (rinkliavos už atliekų tvarkymą įvedimas, administracinių priemonių nemokantiems rinkliavų įdiegimas, administracinių priemonių už gamintojų ir importuotojų netinkamą pakuočių ir gaminių atliekų tvarkymą įdiegiamas; atliekų tvarkymo paramos tvarkos nustatymas socialiai remtiniams gyventojams iš savivaldybėms skiriamų nacionalinių programų lėšų).

Siekdama užtikrinti LR atliekų tvarkymo įstatyme (1998 m. birželio 16 d. Nr. VIII - 787; Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016; 2004, Nr. 73-2544; 2005, Nr. 84-3111) ir kituose teisės aktuose

numatytų atliekų tvarkymo ir šalinimo reikalavimų kuo greitesnį įgyvendinimą, laikotarpiui kol bus pilnai įgyvendintas principas „teršėjas moka“, **Panevėžio apskrities savivaldybės numato vykdyti projekto „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas” įgyvendinimo programą.**

Programos tikslas – užtikrinti UAB *Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras* funkcionalumą įgyvendinant projekto „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ užduotis pereinamuoju 2008 – 2009 m. laikotarpiu kol bus sukurta ir pradės veikti Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistema, atitinkanti EB (toliau – EB, Bendrija) ir nacionalinių teisės aktų ir aplinkosauginius reikalavimus.

Programos prioritetai - tinkamas ES finansuojamo Panevėžio atliekų tvarkymo sistemos investicinio projekto įgyvendinimo bei atliekų tvarkymo ir šalinimo objektų .statybos ir įrengimo Panevėžio apskrities teritorijoje užtikrinimas.

Programos uždaviniai - regioninės atliekų tvarkymo sistemos kūrimas ir administravimas Panevėžio apskrities teritorijoje; aplinkos kokybės gerinimas ir aplinkos taršos atliekomis mažinimas, įgyvendinant atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus bei užtikrinant galimai saugų atliekų šalinimą; laiku ir tinkamas ir visuomenės informavimas apie atliekų tvarkymo Panevėžio apskrities teritorijoje reikalavimus, regioninės atliekų tvarkymo sistemos kūrimą ir kitais atliekų tvarkymo klausimais.

III. UAB PANEVĖŽIO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS STEIGIMAS, STATUSAS, ĮSTATINIS KAPITALAS, FINANSAVIMO ŠALTINIAI, , ŪKINĖS VEIKLOS EKONOMINĖ – FINANSINĖ CHARAKTERISTIKA, PERSONALAS

UAB *Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras* – tai Jungtinės veiklos sutartimi Panevėžio apskrities savivaldybių įsteigta bendrovė, kuriai sutarties partneriai pavedė panaudoti 2005 m. gruodžio 8 d. Europos bendrijų komisijos sprendimu CCI2005/LT/16/C/PE/003 gautą Europos Sąjungos Sanglaudos fondo (toliau – Sanglaudos fondas) paramą ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšas sukuriant ir administruojant Panevėžio regioninę atliekų tvarkymo ir šalinimo sistemą.

Steigimas, Statusas

Įvertinant Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo(1998 m. birželio 16 d. Nr. VIII - 787; Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016; 2004, Nr. 73-2544; 2005, Nr. 84-3111) reikalavimus ir tai, kad 2005 m. liepos mėn. Panevėžio apskrities savivaldybės prašė Sanglaudos fondą ir Lietuvos valstybę skirti finansinę pagalbą šiuolaikiškos atliekų tvarkymo sistemos Aukštaitijos regione sukūrimui ir administravimui, Panevėžio apskrities savivaldybės šių uždavinių įgyvendinimui 2004 m. birželio 28 d. pasirašė Jungtinės veiklos sutartį. Šia sutartimi sutarties partneriai – Panevėžio miesto, Biržų, Kupiškio, Panevėžio, Pasvalio ir Rokiškio rajonų savivaldybės (tarybos) įsipareigojo bendrai veikti įdiegiant ir eksploatuojant kuriamą atliekų sistemą Panevėžio regione. Sutartyje buvo nuspręsta sutelkti turta, darbą, žinias atliekų tvarkymo veiklai sutarties partnerių administruojamoje Panevėžio apskrities teritorijoje. Taip pat sutarties partneriai šia sutartimi nutarė įsteigti UAB *Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras*, kuriai būtų pavesta panaudoti gaunamą Sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos paramą sukuriant ir administruojant Panevėžio regioninę atliekų tvarkymo sistemą. Bendrovės steigimo sutartis buvo pasirašyta 2005 m. kovo 1 d.

UAB *Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras* įsteigtas 2005 m. liepos 1 d.

Įstatinis kapitalas

Pradinės bendrovės įstatinio kapitalo lėšos buvo 100 000 Lt. Šiai sumai buvo išleista 10 000 vnt. paprastų vardinių 10 Lt nominalios vertės akcijų, kurias įsigijo bendrovės akcininkai sutartyje aptartomis proporcijomis (Panevėžio miesto savivaldybė – 3 979 vnt., Panevėžio rajono savivaldybė – 1 469 vnt., Biržų rajono savivaldybė – 1 179 vnt., Pasvalio rajono savivaldybė – 1 161 vnt., Kupiškio rajono savivaldybė – 817 vnt., Rokiškio rajono savivaldybė – 1 395 vnt.).

Šiuo metu bendrovės įstatinio kapitalo lėšos yra 575 000 Lt. Šiai sumai išleista 57 500 vnt. paprastų vardinių 10 Lt nominalios vertės akcijų, kurias yra įsigiję bendrovės akcininkai sutartyje aptartomis proporcijomis. Įstatyminio kapitalo lėšų pasiskirstymas 2007 m. rugsėjo 1 d. tarp sutarties partnerių pateikiamas **1 lentelėje**.

1 lentelė: UAB *Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras* įstatyminio kapitalo lėšų (akcijų) pasiskirstymas tarp Panevėžio apskrities savivaldybių (2007 m. rugsėjo 1 d.)

	Akcijos		
	proc.	vnt.	nominali vertė Lt
IŠ VISO , bendrovės akcininkų:	100	57 500	575 000
Biržų r. savivaldybė	11,79	6 780	67 800
Kupiškio r. savivaldybė	8,17	4 697	46 970
Panevėžio r. savivaldybė	14,69	8 447	84 470
Panevėžio m. savivaldybė	39,79	22 879	228 790
Pasvalio r. savivaldybė	11,61	6 676	66 760
Rokiškio r. savivaldybė	13,95	8 021	80 210

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo įstatymo (1998 m. gegužės 12 d. Nr. VIII - 729; Žin., 1998, Nr. 54 – 1492) 19 straipsnio ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (2000 m. liepos 13 d. Nr. VIII-1835; Žin., 2000, Nr. 64-1914) reikalavimais bei bendrovės įstatais, 2005 m. gruodžio 07 d. ir 2006 m. gruodžio 5 d. buvo sušaukti neeiliniai visuotiniai akcininkų susirinkimai, kurių metu vienu iš sprendimų buvo du kartus padidintas bendrovės įstatinis kapitalas papildomais akcininkų įnašais 250 000 Lt ir 225 000 Lt sumoms ir šioms sumoms išleidžiant atitinkamai 25 000 ir 22 500 vnt. paprastų vardinių 10 Lt nominalios vertės akcijų. Abiem atvejais buvo pakeisti bendrovės įstatai, kurie įregistruoti atitinkamai 2006 m. kovo 29 d. ir 2007 m. balandžio 2 d.

Ūkinė veikla

Remiantis UAB *Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras* 2005 ir 2006 metų pelno nuostolio ataskaitomis, bendrovės 2005 ir 2006 metų balansais bei 2007 m. veiklos išlaidų sąmata, konstatuojame, kad:

- 1) Bendrovė 2005 – 2007 metais neturėjo ir 2008 metais neplanuoja gauti pardavimo pajamų;
- 2) Bendrovė neplanuoja parduoti savo turto;
- 3) Bendrovės veiklos išlaidos 2005 – 2006 m. laikotarpiu sudaro 244 816 Lt (55 436 Lt + 189 380 Lt). Laukiamos veiklos išlaidos 2007 m. – 170 000 Lt. Laukiamos nepanaudotos lėšos 2008.01.01. – 160 184 Lt.
- 4) Bendrovė neplanuoja skolintis lėšų.

UAB *Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras* dirba 3 darbuotojai (direktorius, finansininkas ir projekto administratorius).

Padarytos išvados rodo, kad iki kuriamos atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros objektų pastatymo ir jų eksploatacijos pradžios vieninteliu bendrovės veiklos sąnaudų padengimo šaltiniu yra įstatinio kapitalo lėšos, gaunamos per bendrovės akcininkų – Panevėžio apskrities savivaldybių piniginius įnašus.

Ekonominiu požiūriu tai reiškia, kad įstatinio kapitalo didinimas piniginais įnašais, norint padengti kasdieninės veiklos išlaidas, yra trumpalaikis ir finansiškai neefektyvus sprendimas. Dėl šios priežasties, vadovaujantis bendrovės valdybos sprendimu, **nuo 2008 metų, atlikus reikiamą parengiamąjį darbą bendrovė savo veiklą turi vykdyti pagal programinio finansavimo modelį.**

IV. PROJEKTO „PANEVĖŽIO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS SUKŪRIMAS” ĮGYVENDINIMAS

Investicinio projekto užduočių įgyvendinimas

2005 m. gruodžio mėn. – 2007 m. rugsėjo mėn. laikotarpiu investicinio projekto sudėtyje buvo pasirašytos ir šiuo metu vykdomos sutartys:

- „Techninės pagalbos teikimas UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras“ – paslaugų teikėjas UAB „SWECO BKG“ (trišalė sutartis tarp UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras, APVA ir paslaugų teikėjo pasirašyta 2005 m. gruodžio mėn.; sutarties trukmė – 24 mėnesiai);
- „Projektavimo ir konkursinės dokumentacijos parengimas“ – paslaugų teikėjas UAB „Statinių projektavimo biuras“ (trišalė sutartis tarp UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras, APVA ir paslaugų teikėjo pasirašyta 2006 m. kovo mėn.; sutarties trukmė – 15 mėnesių);
- „Visuomenės informavimas ir švietimas“ – paslaugų teikėjas UAB „Baltijos viešųjų ryšių grupė“ (trišalė sutartis tarp UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras, APVA ir paslaugų teikėjo pasirašyta 2006 m. spalio mėn.; sutarties trukmė – 36 mėnesių);
- „Atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros objektų statybos darbų techninės priežiūros“ - paslaugų teikėjas Vokietijos bendrovė M&S Umweltprojekt GmbH” (trišalė sutartis tarp UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras, APVA ir paslaugų teikėjo pasirašyta 2007 m. rugpjūčio 24 d.; sutarties trukmė – 24 mėnesiai).

2007 metų III ketvirtį numatoma organizuoti viešąjį konkursą suprojektuotos Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros objektų statybos Rangovui parinkti ir atliekų tvarkymo įrangos pirkimams atlikti.

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras veikla 2007 – 2009 metams

I. Vykdyti Užsakovo funkcijas ir numatytas prievoles įgyvendinant investicinio projekto užduotis:

- Dalyvauti organizuojant pirkimų konkursus ir sudarinėjant sutartis su paslaugų teikėjais:

- Parinkti Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros objektų statybos Rangovą ir nupirkti atliekų tvarkymo įrangą;
- Vykdyti Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros objektų statybos techninę priežiūrą.

-Padėti konsultantams (UAB „SWECO BKG“) atlikti projekte „Techninės pagalbos teikimas UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras“ numatytas užduotis:

- teikti būtiną informaciją projekto užduočių vykdymui;

- kontroliuoti ir užtikrinti vykdomų užduočių sutarties techninėje specifikacijoje suformuluotų reikalavimų įgyvendinimą;
- derinti atliktas užduotis;
- dalyvauti konsultanto organizuojamuose mokymuose.

- Projektuotojams (UAB „Statinių projektavimo biuras“) padėti atlikti projekte „Projektavimas ir konkursinės dokumentacijos parengimas“ numatytas užduotis:

- teikti būtiną informaciją projekto užduočių vykdymui;
- kontroliuoti ir užtikrinti vykdomų užduočių sutarties techninėje specifikacijoje suformuluotų reikalavimų įgyvendinimą;
- derinti parengtas užduotis;
- atlikti visas Užsakovo funkcijas, numatytas Lietuvos Respublikos statybos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2002, Nr. 73-3093, Nr. 124-5625; 2003, Nr. 104-4649, Nr. 123-5592) ir Tarptautinės inžinierių konsultantų federacijos (FIDIC) statybos sutarties sąlygose.

- Paslaugų tiekėjams padėti atlikti projekte „Visuomenės informavimas ir švietimas“ numatytas užduotis:

- teikti būtiną informaciją projekto užduočių vykdymui;
- kontroliuoti ir užtikrinti vykdomų užduočių sutarties techninėje specifikacijoje suformuluotų reikalavimų įgyvendinimą;
- derinti atliktas užduotis.

II. Rengti ir teikti apmokėjimo dokumentus, vykdyti finansinę kontrolę ir mokėjimus:

- Pasirašius pirkimo sutartis, ruošti apmokėjimo grafiką projektus, derinti su Rangovais ir teiks APVA (vykdant investicinio projekto užduotis);
- Kontroliuoti Rangovų pateiktus apmokėjimo dokumentus;
- Tvirtinti apmokėjimo dokumentus;
- Teikti APVA patvirtintus apmokėjimo dokumentus apmokėti sąskaitas iš ES Sanglaudos fondo ir Lietuvos biudžeto lėšų;
- Pagal kompetenciją užtikrinti Sanglaudos fondo bei Lietuvos biudžeto lėšų įsisavinimą.

III. Pagal patvirtintą investicinio projekto Procedūrų vadovą rengti projekto lėšų apskaitos, lėšų kodifikacijos, techninės priežiūros, finansinės kontrolės procedūrų sistemas, projekto audituojamų dokumentų seką.

IV. Pagal patvirtinto investicinio projekto Procedūrų vadovo reikalavimus ruošti ir teikti APVA:

- Paskolos paėmimo atveju - Mėnesines ataskaitas dėl apmokėjimų rangovams per specialią banko sąskaitą;
- Pusmetines ataskaitas;
- Galutines ataskaitas.

V. Vykdyti visuomenės informavimo ir viešinimo kampaniją apie bendrovės veiklą ir investicinio projekto įgyvendinimo eigą Panevėžio regione.

VI. Užtikrinti viso investicinio projekto prieinamumą EB Komisijai ir EB Audito rūmams bei APVA pareigūnams.

Projekto „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ įgyvendinimo programos lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai 2008 metams pateikiami **1 priede**. Projekto „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ įgyvendinimo programos išlaidų sąmata 2008 metams pateikiama **2 priede**.

IV. TEISINĖS PRIELAIDOS IR BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Projekto „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ įgyvendinimo programa (toliau vadinama - **programa**) parengta vadovaujantis:

- Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu (1994 m. liepos 7 d., Nr. I-533; Žin., 1994, Nr. 55-1049; nauja įstatymo redakcija Nr. VIII - 2018; Žin., 2000, Nr. 91-2832 su vėliausiais pakeitimais ir papildymais);
- Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo pakeitimo įstatymu (2003 m. gruodžio 23 d. Nr. IX - 1946; Žin., 2004, Nr. 4-47);
- Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis (Žin., 2004, Nr. 96-3531);
- Biržų rajono savivaldybės biudžeto vykdymo, asignavimų administravimo ir atskaitomybės tvarka (patvirtintu Biržų rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gegužės 21 d. sprendimu Nr. T-110);
- Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklėmis (patvirtintomis Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2005 m. birželio 8 d. sprendimu Nr. T1-195);
- Panevėžio miesto savivaldybės biudžeto vykdymo, biudžeto asignavimų administravimo ir atskaitomybės tvarka (patvirtintu Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2003 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. 1-10-2);
- Panevėžio rajono savivaldybės biudžeto vykdymo, asignavimų administravimo ir atskaitomybės tvarka (patvirtintu Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2003 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. T-215);
- Kupiškio rajono savivaldybės biudžeto vykdymo ir atskaitomybės taisyklės (patvirtintu Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2004 m. liepos 15 d. sprendimu Nr. TS-175);
- Rokiškio rajono savivaldybės biudžeto rengimo, vykdymo ir atskaitomybės taisyklės (patvirtintu Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 16 d. sprendimu Nr. TS-13.187);
- Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu (1998 m. birželio 16 d. Nr. VIII - 787; Žin., 1998, Nr. 61-1726);
- Valstybiniu strateginiu atliekų tvarkymo planu (Žin., 2002, Nr. 40-1499 su vėliausiais pakeitimais ir papildymais);
- Panevėžio apskrities atliekų tvarkymo planu (patvirtintu Panevėžio regiono plėtros tarybos 2007 m. spalio 5 d. sprendimu Nr.);
- 2005 m. gruodžio 08 d. Europos bendrijų komisijos sprendimu dėl paramos iš Sanglaudos fondo skyrimo projektui Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas Lietuvos Respublikoje CCI2005/LT/16/C/PE/003;
- 2004 m. birželio 28 d. Panevėžio regiono savivaldybių Jungtinės veiklos sutartimi (toliau - Jungtinės veiklos sutartis).

V. PROGRAMOS PARENGIMAS, TVIRTINIMAS IR ADMINISTRAVIMAS

Programos ir jos sąmatos projektą rengia UAB *Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras*; derina – bendrovės valdyba; teikia tvirtinimui Panevėžio apskrities savivaldybių taryboms.

Siekiant Programos įgyvendinimu užsibrėžtų tikslų, **Programai** skirtos lėšos gali būti panaudojamos darbo užmokesčiui, prekėms ir paslaugoms įsigyti.

Programos asignavimų iš savivaldybės biudžeto valdytojas - Panevėžio apskrities savivaldybių administracijos.

Programos įgyvendinimo planuojamos lėšos (sąmata) apskaičiuotos vadovaujantis Jungtinės veiklos sutartyje nustatyta proporcija įvertinant gyventojų skaičių, tenkantį kiekvieno sutarties partnerio administraciniam vienetui;

Projekto „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ įgyvendinimo programos lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai 2008 metams pateikiami **1 priede**. Projekto „Panevėžio regiono

atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ įgyvendinimo programos išlaidų sąmata 2008 metams pateikiama **2 priede**.

Programos įgyvendinimo pradžia – 2008 metai, pabaiga – 2009 metai.

VI. PROGRAMOS VYKDYMO KONTROLĖ

Panevėžio apskrities savivaldybių biudžeto asignavimų valdytojų programų sąmatų ir finansinės atskaitomybės auditą atlieka savivaldybės kontrolierių tarnyba.

Biudžeto asignavimų valdytojų ir jiems pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų programų vykdymą vertina vidaus audito tarnyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu (Žin., 2002, Nr. 123-5540) ir kitais vidaus auditą reglamentuojančiais teisės aktais.

PRIEDAI

Projekto „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ įgyvendinimo programos
1 priedas

**PROJEKTO „PANEVĖŽIO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS
SUKŪRIMAS“ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO LĖŠŲ POREIKIS IR
NUMATOMI FINANSAVIMO ŠALTINIAI
2008 METAMS**

	Suma, Lt
1. Iš viso lėšų poreikis programai (priedas Nr. 2)	361 000
2. Finansavimas:	361 000
<i>2.1. Savivaldybių lėšos :</i>	225 000
Iš to sk. (Jungtinės veiklos sutartyje nustatytas įnašų %)	
Biržų rajono savivaldybė (11,79)	26 530
Pasvalio rajono savivaldybė (11,61)	26 120
Panevėžio miesto savivaldybė (39,79)	89 530
Panevėžio rajono savivaldybė (14,69)	33 050
Kupiškio rajono savivaldybė (8,17)	18 380
Rokiškio rajono savivaldybė (13,95)	31 390
<i>2.2. UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras lėšos (laukiamas nepanaudotas lėšų likutis 2008.01.01)</i>	136 000

Projekto „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo
sistemos sukūrimas“ įgyvendinimo programos
2 priedas

**PROJEKTO „PANEVĖŽIO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS
SUKŪRIMAS“ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO IŠLAIDŲ ŠAMATA
2008 METAMS**

Eil. Nr.	Išlaidų paskirtis	Suma, Lt
1.	<i>Darbo užmokestis (direktorius, vyr. buhalterė, referentas, 2 inžinieriai)</i>	<i>151 800</i>
2.	<i>Su darbo santykiais susijusios išlaidos :</i>	<i>47 300</i>
	Įmokos socialiniam draudimui (x 30,98 proc.)	47 000
	Įmokos į garantinį fondą (x 0,2 proc.)	300
3.	<i>Patalpų išlaikymo išlaidos :</i>	<i>14 000</i>
	Patalpų nuoma (12 x 633)	7 600
	Komunalinės paslaugos, elektra, patalpų valymas (12x530)	6 400
4.	<i>Veiklos išlaidos :</i>	<i>27 000</i>
	Kanceliarinės prekės (300x12)	3 600
	Kitos išlaidos	23 400
5.	<i>Papildomų darbo vietų įrengimas</i>	<i>56 000</i>
6.	<i>Transporto išlaidos :</i>	<i>29 000</i>
	Draudimas (Kasko ir TPVCAPD)	4 000
	Degalai, tepalai	18 000
	Kitos	7 000
7.	<i>Darbuotojų mokymai, komandiruotės</i>	<i>9 000</i>
8.	<i>Reprezentacinės išlaidos</i>	<i>1 200</i>
9.	<i>Nenumatytos išlaidos</i>	<i>25 700</i>
	IŠ VISO :	361 000